

大滝トンネル 工事情報通信

明けましておめでとうございます。


秩父夜祭も終わり、すっかり冬の季節に変わって、朝、通勤車のフロントガラスの霜取りから始まる毎日になってきました。私たちJVが大滝トンネルの工事を受注した令和3年の夜祭は新型コロナの影響もあり残念ながら縮小した開催でしたが、令和4年から令和6年まで盛大なお祭りを3回見ることができ、思い出に残る秩父の夜を堪能できました。

令和6年を振り返ると、正月に発生した能登の地震や津波、そして9月の各地での大雨による災害、異常な暑さによる食野菜への被害等、自然の猛威を感じる1年でした。令和7年は巳年で「豊穰神」・「天候神」の神として縁起の良い動物と考えられています。平穏無事に過ごせる年になる事を願っています。

大滝トンネルも、私たちJVで行う工事はこの冬が最後となります。皆様のお手元にこの「工事情報通信」が届くころには、最後の終点側坑門工と覆工のコンクリート打設が完了している予定です。残りは令和7年3月の竣工に向け、坑門の埋戻しや設備の解体、原形復旧を進めて完了する予定です。最後まで無事故で工事を終われるよう頑張りますので、御協力をお願いします。

工事の進捗状況及び、今後の予定

12月28日～1月5日まで冬期休暇とし、1月6日より通常作業を行います。
 1月は、終点側坑口で進めている坑門工の足場型枠解体、拡幅セントルの解体を1月下旬まで行い坑門背面の埋戻しを行います。また、少し残っている中央排水の設置、坑内の照明撤去を進めます。
 起点側坑口部においては、現場詰所の解体、仮栈橋の解体、原形復旧を行います。また、トンネル濁水処理設備、受電設備の撤去を行い、基礎コンクリートの取り壊し、搬出を行います。概ね2月末ですべての工事が完了する予定です。



トンネル進捗状況



終点側坑門工

足場、鉄筋の組立が完了し、型枠組立を行っています。12月末にはコンクリートを打設する予定で進めています。このコンクリートで覆工作業はすべて完了となります。

坑内状況

坑内は、仮設で設置している照明を2月下旬から撤去して完了となります。

現場見学会

12月8日 猪鼻地区見学会

猪鼻地区のみなさんと、起点側坑口から終点側坑口まで往復約4kmの道のりを、全員歩いてトンネル見学会を行いました。



12月16日 いずみ高校現場見学会

起点側仮栈橋部 法面切土工事



現在掘削を進めている法面工事は、1月20日頃から掘削土が道路まで飛ばないように設置した「防護ネット」を撤去し、2月より掘削を再開する予定です。休日や、土日祝日は道路開放を行います。平日の作業中は8:30～17:00まで交通誘導員を立てて、片側交互通行となりますので、御協力をお願いします。

問合せ先



大滝トンネル事業全体 に関するお問い合わせはこちら

埼玉県西関東連絡道路建設事務所
 住所：秩父郡皆野町皆野2511-1
 TEL：0494-62-5811
 担当：小林、宮城、中村

大滝トンネル本体工事 に関するお問い合わせはこちら

大林・西武・斎藤JV工事事務所
 住所：秩父市荒川贄川 703-1
 TEL：0494-26-6371
 担当：古家、小野寺、古本

この工事のお問い合わせ先

(株) 山口組 工事部 新井

TEL：0494-22-4747