

埼玉県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画の計画策定スケジュール(予定)

資料4

| 月                                 | 令和4年度        |            |            |    | 令和5年度  |                   |                  |             |  |                                   |                                  |                       |                  |                                  |              |             | 令和6年度                       |                                    |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|----|--|-------------------|------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                                   | 12月          | 1月         | 2月         | 3月 | 4月   | 5月                | 6月               | 7月          | 8月   | 9月                                | 10月                              | 11月                   | 12月              | 1月                               | 2月           | 3月          | 4月                          | 5月                                 |
| 国スケジュール                           | 第1期基本計画R3～R4 |            |            |    | 第2期基本計画(令和5(2023)年度～令和10(2028)年度までの6年を目安。3年を目途に中間評価を行う。) |                   |                  |             |  |                                   |                                  |                       |                  |                                  |              |             |                             |                                    |
| 埼玉県<br>脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画      | 第1期県計画R4～R5  |            |            |    |  |                   |                  |             |  |                                   |                                  |                       |                  |                                  |              |             |                             |                                    |
|                                   |              |            |            |    |  |                   | 関係課<br>へ進捗<br>確認 | 計画素案<br>の策定 |  | 最終案の<br>策定                        | 関係課<br>と調整                       | 保健医療<br>計画(案)<br>への統合 | 県民<br>コメント<br>反映 |                                  | 最終案<br>確定    |             | 次期<br>計画<br>策定              | 次期計画<br>R6～R11<br>(3年を目途に<br>中間評価) |
| 埼玉県<br>脳卒中・心臓病その他の<br>循環器病対策推進協議会 |              |            | 2/9<br>協議会 |    |  |                   |                  |             | ●<br>第1回<br>協議会<br>(第1期<br>計画評<br>価・次<br>期計<br>画案<br>確認)<br>8/28 | 修正<br>版を<br>書<br>面<br>で<br>確<br>認 |                                  |                       |                  | 最終<br>案<br>書<br>面<br>で<br>確<br>認 |              |             | ●<br>第2<br>回<br>協<br>議<br>会 |                                    |
| 脳卒中部会                             |              | 1/12<br>部会 |            |    |  | 5/25<br>部会        |                  |             | ○<br>部<br>会<br>(書<br>面)  |                                   |                                  |                       |                  |                                  |              | ○<br>部<br>会 |                             |                                    |
| 心疾患部会                             | 12/22<br>部会  |            |            |    |  |                   | 6/1<br>部会        |             | ○<br>部<br>会<br>(書<br>面)  |                                   |                                  |                       |                  |                                  |              | ○<br>部<br>会 |                             |                                    |
| 埼玉県地域保健医療計画                       |              |            |            |    |  | 県指針<br>6/7協<br>議会 | 骨子案              | 協議会         |  | 計画<br>素案<br>協<br>議<br>会           | 県民<br>コメ<br>ント<br>10～<br>11<br>月 |                       | 審議               | 計画<br>案<br>上<br>程                | 計画<br>策<br>定 |             |                             |                                    |

R5.8Ver