

価格等の交渉の結果

■第1回価格等の交渉の概要（平成28年9月28日）

・当初見積書等の受領

清水建設株式会社 関東支店（以下「事業者」という。）から、当初見積書等が提出され、内容を確認した。

■第2回～第4回価格等の交渉の概要（平成28年9月28日、29日、10月3日）

・工事計画・施工方法の妥当性の確認

事業者から工事計画及び施工方法の説明を受け、妥当性を確認した。

・事業費の妥当性確認

事業者から提出された見積書について、個別に単価や数量を確認した上で、乖離がある項目について、根拠について説明を受け妥当性を確認した。

また、見積条件を確認し、設計者が作成した図面と見積の整合性の確認を行い、双方の見積の考え方に相違が見られた項目について適正化を図った。

以上を踏まえた見積書を確認する事により、事業費の妥当性を確認した。

■第5回価格等の交渉の概要（平成28年11月22日）

・見積条件の最終確認

第2回～第4回の協議事項を再確認し、要求水準に適合した見積条件のもと、提案事業費内での施工及び提案工期が遵守できることについて双方で合意した。

■熊谷ラグビー場改修工事設計技術協力事業者選定委員会による審議

第3回事業者選定委員会にて、技術提案項目の実施状況、工事費縮減案項目、三者協議会結果及び積算結果について審議し、了承を得た。

熊谷ラグビー場改修工事設計技術協力事業者選定委員会による審議項目

- ・技術提案項目や審査内容の妥当性
- ・技術提案の審査と設計技術協力事業者選定
- ・技術提案項目の実施状況、工事費縮減案項目、三者協議会結果及び積算結果について審議