【資料５】

第５３回全国林業後継者大会開催スケジュール（案）

年　度		令和５年度（開催前々年度）										令和６年度（開催前年度）												令和７年度（開催当年度）					
月		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
後継者大会	検討内容	**大会概要の検討** ＜検討事項＞ ・開催目的 ・開催候補地 ・開催内容 ・開催規模　等						**実行委員会の設立**	**基本計画案の検討** ＜策定事項＞ ・大会テーマ ・大会計画 ・招待・参加者計画 ・広報計画　等				**基本計画の決定**	**実施計画案の検討** ＜策定事項＞ ・大会概要 ・大会プログラム （活動発表者等を含む） ・招待・参加者計画 ・広報計画 ・大会運営計画　等					**実施計画（中間案）の協議**	**準備作業** ※全国植樹祭と連携した準備を進める			**実施計画（最終案）の決定**	**最終的な準備作業**	**全国林業後継者大会** 5/24				
	実　行 委員会							設立総会 第１回					第２回 R6予算						第３回				第４回 R7予算					第５回 大会報告 決算報告 解　散	
	事務局 実　務	実行委員会設立準備・協議 予算協議							大会テーマの募集・選定				特別講演講師・パネリスト候補者の選定	予算協議 **開催準備等業務委託** ＜委託内容＞ ・大会実施計画（案）の作成 ・進行シナリオ･運営マニュアルの作成 ・PRポスター･チラシの作成				講演・パネルディスカッション等の内容決定	参加者の照会		参加者の取りまとめ			支払い・精算 **大会運営等業務委託** ＜委託内容＞ ・大会リーフレット等の作成 ・大会の準備･運営 ・大会記録誌の作成・配布					
	関　連 行事等	○ 6/3 後継者大会・岩手		○ 8/3-4 後催県指導会議・岡山										○ 5/25 後継者大会・岡山		○ 7月25日・26日 後催県指導会議・埼玉				○ 内容説明 ・林野庁 ・全国林業研究グループ連絡協議会 ・全国林業改良普及協会 ・全国林業普及懇話会 ・大日本山林会							○ 後催県指導会議 （引継ぎ） ･愛媛			