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①
仮
歩
道
橋
の
設
置

現
道
橋
上
流
側
に
歩
行
者
が
通
行
で
き
る
仮
歩
道
橋
を
設
置
し
ま
す
。

②
現
道
橋
の
撤
去

③
新
設
橋
（
下
部
工
）
設
置

⑤
新
設
橋
（
上
部
工
）
の
設
置

④
護
岸
工
の
設
置

⑥
新
設
橋
（
取
付
道
路
工
）
の
設
置

⑦
仮
歩
道
橋
の
撤
去

車
両
通
行
止
め

車
両
通
行
可
能

現
道
橋
を
撤
去
し
ま
す
。

新
設
橋
の
基
礎
と
な
る
部
分
の
工
事
を
行
い
ま
す
。

新
設
橋
設
置
に
伴
い
、
影
響
と
な
る
護
岸
の
工
事

を
行
い
ま
す
。

新
設
橋
の
道
路
と
な
る
部
分
の
工
事
を
行
い
ま
す
。

新
設
橋
と
現
道
を
繋
ぐ
道
路
工
事
を
行
い
ま
す
。

仮
歩
道
橋
の
撤
去
工
事
を
行
い
ま
す
。

現
道
橋
を
撤
去
す
る
た
め
、
車
両
の
通
行
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

新
設
橋
の
通
行
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

⑧
事
業
完
了

およそ６年程度の通行止め

※工事の進捗によっては通行止め期間が延びる可能性があります。


