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事後評価概要  

事  業  名 かんがい排水事業 (一般型） 地  区  名  安
あん

養
よう

寺
じ

 

事業箇所 
鴻巣市 ,桶川市 ,北本市 ,  
久喜市 

事業実施機関 
加須農林振興センター  
さいたま農林振興センター 

総事業費  ３７億２５００万円 事業期間  平成８～２３年度 

事業の概要 

事業目的  
 宮 地 堰（ 大 正 8～ 12年 造 成 ）と

関 係 す る 西 裏 用 水 路 、 新 谷 田 用

水 路 、 屈 巣 用 水 路 で 経 年 劣 化 が

進 行 し 、 適 正 な 用 水 配 分 に 多 大

な 費 用 と 労 力 を 用 い て い た 。 こ

の た め 、 宮 地 堰 に 替 わ る 安 養 寺

堰 を 建 設 し 、 関 係 す る 水 路 の 改

修 を 行 い 合 理 的 な 水 利 用 を 図 り

、 地 域 農 業 の 振 興 に 資 す る 。  

事業内容  
 安 養 寺 堰  １ 箇 所 、 用 水 路 改 修  １ ２ ． ７ ｋ ｍ  

事業効果 

事業実施前と現在での比較 
  実 施 前 現  在 

 

頭 首 工  
(安 養 寺 堰 ) 

経 年 劣 化 に よ り 漏 水 の 発
生 と 水 位 調 整 が 困 難 な 施
設 で あ っ た 。  

漏 水 が 解 消 し 、水 位 調 節 ゲ
ー ト に よ り 用 水 の 安 定 取
水 が 図 ら れ た 。  

用 水 路  

経 年 劣 化 に よ り 漏 水 の 発
生 と 分 水 施 設 の 陳 腐 化 に
よ り 過 大 な 労 力 が 必 要 で
あ っ た 。  

漏 水 の 解 消 と 分 水 施 設 の
自 動 化 に よ り 維 持 管 理 労
力 が 軽 減 さ れ た 。  

 

そ  の  他 

 

 

事後評価結果 

元 荒 川 上 流 土 地 改 良 区 (施 設 管 理 者 )か ら は「 漏 水 の 解 消 に よ り 用

水 配 分 の 適 正 化 が 図 れ た 。堰 、分 水 施 設 の 更 新 に 伴 う 自 動 運 転 等

に よ り 、 維 持 管 理 費 の 低 減 が 図 れ た 。 」 と の 評 価 を 受 け て い る 。 

整備前 H8（宮地堰） 

頭首工 

整備後 H23（安養寺堰） 

用水路 

屈巣用水路  新谷田用水路  西裏用水路  


