

# 今後のスケジュール

平成30年度まで

令和元年度(平成31年度)

令和2年度から

協議会

5/22

協議会

- 規約改正
- 取組方針の承認・公表

5/27(予定)

協議会

- 取組のフォローアップ

出水期前

協議会

- 取組のフォローアップ

幹事会

2/15

幹事会

- 取組のフォローアップ
- ブロック会議結果報告

4/25(予定)

幹事会

- 取組のフォローアップ
- 洪水対応演習説明

随時

事務局

- ブロック会議結果集約

1月～2月

幹事会

- 取組のフォローアップ
- ブロック会議結果報告

4月

幹事会

- 取組のフォローアップ
- 洪水対応演習説明

ブロック会議

1月中旬～2月上旬

ブロック会議

- 取組のフォローアップ
- H30出水期の振り返り
- R1出水期に向けた調整

4月下旬

ブロック会議

- 取組のフォローアップ
- H30出水期の振り返り
- R1出水期に向けた調整

8月～10月

ブロック会議

- 緊急行動計画及び減災協議会運用通知改定による規約改正
- 関係機関の連携確認
- 周知・教育・訓練等の取組
- 浸水想定区域の指定に向けた連絡調整

12月～1月

ブロック会議

- 取組のフォローアップ
- R1出水期の振り返り
- R2出水期に向けた調整

8月～10月

ブロック会議

- 取組のフォローアップ
- R3出水期に向けた調整
- 洪水浸水想定区域図公表
- 水害リスク情報図公表