

埼玉県ケアラー支援計画策定スケジュール

資料 3

	令和2年							令和3年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有識者会議	★有識者会議①(6/8) ・実態調査項目等の検討		★有識者会議②(8/6) ・ケアラー支援施策の検討					★有識者会議③(11/26) ・実態調査結果報告 ・計画(素案)の検討		★有識者会議④ ・計画(案)の検討
実態調査		・ケアラー実態調査実施 (包括:7/31~9/11、障害:8/28~10/2、サロン:10/1~11/13)								
		・ヤングケアラー実態調査実施(7/21~9/11)								
				・集計・入力・分析						
		・関係団体ヒアリング								
計画策定作業	・施策体系の検討、整理			・計画骨子・素案の作成					・計画(案)の作成	
その他								★社会福祉審議会 ・計画骨子(案)の報告 県民コメント		◆県議会 への報告

計画策定