

県道川口草加線【(都)草加三郷線(柳島工区)】における 事業概要及び今後のスケジュールについて

～柳島工区～

県道川口草加線(都)草加三郷線)は、県道台東川口線から県道足立越谷線に至る東西道路で、交通量も多く、交差点を中心に慢性的な渋滞が発生しています。

県では、県道吉場安行東京線(都)浦和東京線)と交差する柳島工区において、交差点部の渋滞緩和及び浸水被害の軽減のため、4車線への拡幅及び道路の高上げ工事を進めています。



～令和2年度における施工状況～

9067街路整備工事(柳島工区歩道整備工) **完了**

歩道整備を行いました。
整備に合わせて水道等の
占用物の移設も行いました。



5004社資交付金(防安)整備工事(道路切回し工その1) **完了**


歩道整備と南側に拡幅する
部分の道路整備を行いました。



- 令和3年度にかけて次の3つの工事を進めていきます
- ・5084社資交付金(防安)整備工事(道路切回し工その3)
 - ・5099社資交付金(防安)整備工事(水路工その1)
 - ・5100社資交付金(防安)整備工事(水路工その2)

○水路工事の実施に先立ち、右図のとおり**自動車交通の切り替え**を行います。

～交通切り替え前・後図面～




令和3年春に切り替えを予定しています。
約2年間この形での交通となります。



今後の事業スケジュール（予定）

水路工事（東工区・北工区・西工区） 令和3年度～令和4年度



交通の切り替え後、水路のボックスカルバート工を行います。

辰井橋架け替え工事 （令和6年度～）



交差点部の整備完了後、辰井橋の架け替えを行います。

道路拡幅、嵩上げ工事 （令和4年度～令和5年度）



水路工事完了後、道路の拡幅、嵩上げ工を行います。

無電柱化工事 （設計中）



（都）草加三郷線は緊急輸送道路に指定されているため、架空線を道路用地内へ埋設し、電柱の建柱を行わない、無電柱化を進めていきます。