

## 見直しスケジュール（案）

	委員会など
6月	計画推進協議会（見直し案の骨子・指標の確定）
7月	各圏域調整会議
8月	計画推進協議会（見直し案の決定）
9月	医療審議会（見直し案を報告）
10月	県民コメント
11月	各圏域調整会議
12月	計画推進協議会（見直し案の確定）
1月	医療審議会（見直し案を諮問）
2月	2月定例会議案上程