

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

名称 医療法人財団健和会 みさと健和病院

所在地 埼玉県三郷市鷹野4-494-1

所在二次保健医療圏 東部

2 開設者の名称・所在地

名称 医療法人財団健和会

所在地 東京都足立区千住曙町4-16 3階

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
高度急性期	一般	10	10	0
急性期	一般	162	162	0
回復期	一般	90	90	0
慢性期	一般	20	20	0
計		282	282	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 20 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期	地域包括ケア	一般	地域包括ケア病棟入院料 2	20
計	—	—	—	20

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和2年5月	
2	建築（着工）	令和2年6月	
3	建築（竣工）	令和3年9月	
4	医療従事者の確保	令和3年4月	
5	使用許可（医療法）	令和3年10月	
6	開設（増床）	令和3年11月	

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和6年5月	
2	建築（着工）	令和6年6月	
3	建築（竣工）	令和7年9月	
4	医療従事者の確保	令和7年4月	
5	使用許可（医療法）	令和7年10月	
6	開設（増床）	令和7年11月	

6 スケジュール変更の理由

当初計画では2020年6月に着工予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大への対応のため病床整備計画を停止した。政府や埼玉県の要請に応え、陽性患者の入院受入、接触者外来の開設、診療・検査医療機関の開設など、地域における新型コロナウイルス対応に可能な範囲で最大限取り組んだ。

あらためて病院整備計画を検討するにあたり、新型コロナウイルス感染拡大への対応の経験から新興感染症対策を計画に盛り込む必要があると考える。整備対象は地域包括ケア病棟であるが、厚労省通知では院内感染が発生した場合には自院での管理が原則とされている。またクラスターが発生した場合には院内転棟も困難であることを経験した。申請時点の設計には想定していなかったが、陰圧個室の設置やゾーニングを想定したレイアウトなど今回整備を行う病棟で新興感染症の患者管理を行うことを設計に反映させる必要があると考える。

新興感染症対策の検討と設計の見直しには一定の期間が必要となることを想定し、変更後の計画は2024年6月着工とした。