

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	川口きゅうぽらリハビリテーション病院（川口市上青木西1丁目20番6号）
整備病床数（医療機能）	180床（回りハ100床、地ケア70床、地域一般10床）

2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 年 月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 年 月～令和 年 月	
3	使用許可（医療法）	令和 年 月	
4	開設（増床）	令和5年8月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

- 当院は令和5年8月に開院し、医療従事者の確保を進めながら、段階的に病床数を増やしています。令和6年8月末時点では、配分病床180床のうち134床（回りハ100床・地ケア34床）を開設しています。
- 残り46床については、医師及び看護師等の確保を図りながら、令和7年4月の開棟を目指しています。

4 医療従事者の確保状況等

- 令和7年4月のフルオープンに向けて医師数名の採用を見込んでいます。
- 看護師の確保が課題となっていますが、あらゆる広報媒体等を通じて採用活動に努めております。
- セラピストの確保は順調に確保が図られています。