

(仮称)埼玉県青少年健全育成・支援プラン策定までのスケジュール(案)

資料1-6

	平成23年度					平成24年度											
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内関係等			第1回庁内連絡会議	各部署に関連施策照会	第2回庁内連絡会議	第3回庁内連絡会議		第4回庁内連絡会議	第5回庁内連絡会議	第6回庁内連絡会議	第7回庁内連絡会議	プラン原案作成	議会提出		第8回庁内連絡会議		
審議会・パブコメ等					第4回審議会		第1回審議会	第2回審議会	県民コメント	第3回審議会			第4回審議会		県民コメント結果公表		