

病院整備計画申出者（医療法人親和会）

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

医療法人親和会 鳳永病院

埼玉県草加市谷塚二丁目12番15号 東部

2 開設者の名称・所在地

理事長 宮永 威彦

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
回復期	一般	50	50	0
計		50	50	0

4 整備する病床の機能・数

【変更前】 整備計画病床 0 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期			回復期リハビリテーション病棟	50
計	—	—	—	

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

【変更後】 整備計画病床 10 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期			回復期リハビリテーション病棟	60
計	—	—	—	60

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

（※開設（変更）許可の時期については、管轄保健所と事前に相談すること。）

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年8月	
2	建築（着工）	令和7年4月	
3	建築（竣工）	令和8年1月	
4	医療従事者の確保	随時	
5	使用許可（医療法）	令和7年4月	
6	開設（増床）	令和8年3月	

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和8年8月	
2	建築（着工）	令和9年2月	
3	建築（竣工）	令和10年2月	
4	医療従事者の確保	随時	
5	使用許可（医療法）	令和10年3月	
6	開設（増床）	令和10年3月	

6 スケジュール変更等の理由

（※具体的に記載すること。）

（スケジュール変更等内容）

○令和8年度中に着工し、令和9年度に開設に向けてスケジュールを変更する。

（スケジュール変更等に至った理由）

○現病院の隣地の土地を取得し、増改築等含めて増床をする予定であった。

○当初の土地の所有者と土地の売買契約を締結したが、当該土地が相続人（共同名義）の所有となり、相続人全員から売買について合意をとれていないため、土地を取得できない状況である。

○本県について調停での解決をはかっているが、和解案がまとまらず難航していた。

○11月におおかたの内容が合意に至り、年内にまとまる予定である。

○建築費高騰等のコスト増により、当初の建設計画からの見直しを含めて建設会社及びコンサルティング会社と調整している。

（スケジュール変更等の申請とならないように取り組んできた内容）

○早期解決をはかるよう相続人に対して和解案を提示したが、相手方が応じなかったため、現在も調停が続いている。

○このほか、病院の隣地にあるほかの敷地も今年中に取得する。

7 都市計画法等許可の必要性がある場合は、行政機関との手続の状況

--