

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月12日

計画の名称	埼玉県道路計画（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	埼玉県、熊谷市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、戸田市、朝霞市、志木市、新座市、桶川市、富士見市、坂戸市、幸手市、吉川市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、嵐山町、ときがわ町、皆野町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、和光市、松伏町、滑川町、鳩山町、美里町、杉戸町、八潮市、白岡市、小鹿野町、ふじみ野市、川島町、日高市												
計画の目標	<p>厳しい財政状況が続く中、計画的に点検・修繕を実施し、橋りょうの老朽化対策を推進することにより、安全で安心して暮らせる地域づくりを図る。</p> <p>また、県内の平成27年度の交通事故による死亡者数は、全国ワースト5位と多い状況であることから、交差点改良や歩道整備及び交通安全施設の整備・修繕を進めることにより、道路利用者の安心安全に寄与する。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	15,840	A	15,840	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	<p>・埼玉県橋梁長寿命化修繕計画（H26.3策定）に基づく橋りょう修繕の進捗率を、58%（H29）から100%（H33）にする。</p> <p>埼玉県橋梁長寿命化計画（H26.3策定）に基づく橋りょう修繕の進捗率の向上</p>	58%	%	100%
2	<p>・埼玉県内における交通事故件数を、29,528件（H27：参考値）から21,261件（H32）にする。</p> <p>埼玉県内の事故件数の減少（件数）</p>	29528件	件	21261件

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	改築	(国)299号・三山	現道拡幅 L=0.9km	小鹿野町						8	-	
	A01-002	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	改築	(一)薄小森線・譲沢	現道拡幅 L=0.91km	小鹿野町							23	-
	A01-003	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	改築	(一)下日野沢東門平吉 田線・阿熊	現道拡幅 L=1.2km	秩父市							2	-
	A01-004	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	改築	(一)下日野沢東門平吉 田線・下日野沢	現道拡幅 L=1.56km	皆野町							12	-
	A01-005	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	改築	(一)根岸本町線・新橋	老朽橋架換 L=0.12km	川口市							243	策定済
	A01-006	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	改築	(一)南飯能線・中藤上 郷	現道拡幅 L=1.12km	飯能市							0	-
	A01-007	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	改築	(一)藤倉吉田線・藤倉	現道拡幅 L=6.95km	小鹿野町							110	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-008	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	改築	(一)矢納浄法寺線・上 阿久原	現道拡幅 L=1.2km	神川町						29	-	
	A01-009	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	改築	(国)140号・釜伏	法面对策 L=0.1km	寄居町						0	-	
	A01-010	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	改築	(国)140号・末野	現道拡幅 L=2.27km	寄居町						18	-	
	A01-011	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	点検	(国)122号ほか	橋梁点検	川口市外						454	-	
	A01-012	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	点検	(国)140号ほか	トンネル点検	秩父市外						67	-	
	A01-013	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m以上 1次	行田市外						421	策定済	
	A01-014	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m以上 2次	行田市外						9	策定済	
	A01-015	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m以上 その他	行田市外						0	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-016	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m未満 1次	熊谷市外						0	-		
	A01-017	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m未満 2次	行田市外							0	-	
	A01-018	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m未満 その他	加須市外							0	-	
	A01-019	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	橋梁修繕 15m以上 1次	戸田市外							141		策定済
	A01-020	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	橋梁修繕 15m以上 2次	戸田市外							94		策定済
	A01-021	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	橋梁修繕 15m以上 その他	川口市外							69		策定済
A01-022	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	橋梁修繕 15m未満 1次	戸田市外							0		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-023	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)さいたま幸手線ほ か	橋梁修繕 15m未満 2次	白岡市外						0	-		
	A01-024	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	橋梁修繕 15m未満 その他	戸田市外							0	-	
	A01-025	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	耐震補強 1次	行田市外							729	-	
	A01-026	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	耐震補強 2次	行田市外							0	-	
	A01-027	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	耐震補強 その他	行田市外							0	-	
	A01-028	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	耐震補強 1次	戸田市外							363	-	
A01-029	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	耐震補強 2次	戸田市外							515	-		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-030	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	耐震補強 その他	川口市外						506		-
	A01-031	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	横断歩道橋修繕 1次	行田市外						0		策定済
	A01-032	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	横断歩道橋修繕 2次	行田市外						0		策定済
	A01-033	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	横断歩道橋修繕 その他	加須市外						0		策定済
	A01-034	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	横断歩道橋修繕 1次	和光市外						203		策定済
	A01-035	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	横断歩道橋修繕 2次	戸田市外						24		策定済
A01-036	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	横断歩道橋修繕 その他	川口市外						0		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-037	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)140号ほか	トンネル修繕 1次	秩父市外						0		策定済	
	A01-038	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)299号ほか	トンネル修繕 その他	小鹿野町外							0		策定済
	A01-039	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)皆野両神荒川線ほ か	トンネル修繕 2次	秩父市外							0		策定済
	A01-040	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)青梅秩父線ほか	トンネル修繕 その他	飯能市外							0		策定済
	A01-041	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)140号ほか	シェッド、大型カルバート等 修繕	秩父市外							0		-
	A01-042	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)中津川三峰口停車 場線ほか	シェッド、大型カルバート等 修繕	秩父市外							0		-
A01-043	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)140号ほか	法面対策 1次	秩父市外							228		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-044	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)140号ほか	法面对策 その他	秩父市外						0	-	
	A01-045	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)飯能寄居線ほか	法面对策 1次	ときがわ町外						0	-	
	A01-046	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)熊谷小川秩父線ほか	法面对策 2次	東秩父村外						25	-	
	A01-047	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)薄小森線ほか	法面对策 その他	小鹿野町外						149	-	
	A01-048	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	施設整 備	(主)川口上尾線ほか	電線共同橋 1次	川口市外						408	-	
	A01-049	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	施設整 備	(主)川越所沢線ほか	電線共同溝 2次	所沢市外						87	-	
	A01-050	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	施設整 備	(一)蕨桜町線ほか	電線共同溝 その他	川口市外						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-051	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	点検	(国)140号ほか	道路付属物	県内全域						12	-	
	A01-052	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	点検	(主)熊谷小川秩父線ほか	道路付属物	県内全域						136	-	
	A01-053	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)140号ほか	道路照明灯更新	県内全域						132	-	
	A01-054	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)本庄寄居線ほか	道路照明灯更新	県内全域						470	-	
	A01-055	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)254号ほか	舗装修繕	県内全域						187	-	
	A01-056	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)254号	側溝整備 0.2km	東松山市						0	-	
	A01-057	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)407号	嵩上げ	東松山市						0	-	
	A01-058	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)日高川島線	側溝整備 0.39km	日高市						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-059	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)羽生栗橋線	嵩上げ	加須市ほか						0	-	
	A01-060	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)254号	側溝整備 1.5km	和光市ほか						0	-	
	A01-061	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)越谷八潮線	側溝整備 0.5km	草加市ほか						0	-	
	A01-062	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)大間木蔭線	側溝整備 0.4km	川口市						0	-	
	A01-063	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)今福木野目線	側溝整備 0.1km	川越市						0	-	
	A01-064	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)川越所沢線	側溝整備 0.1km	所沢市						0	-	
	A01-065	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)本田小川線	側溝整備 0.3km	小川町						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-066	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)下石戸上菖蒲線	側溝整備 0.1km	久喜市						0	-	
	A01-067	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)463号ほか	路面監視装置設置	管内全域							0	-
	A01-068	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村 道	修繕	市道111号線ほか1路線	舗装修繕	熊谷市							48	策定済
	A01-069	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村 道	修繕	飯能市路面下空洞調査	路面下空洞調査	飯能市							1	-
	A01-070	道路	一般	加須市	直接	加須市	市町村 道	修繕	市道141号線ほか5路線	舗装修繕 L=3.8km	加須市							0	-
	A01-071	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村 道	交安	市道5375号線バリアフリ ー工事	路線延長L=335m、幅員W=15m	本庄市							111	-
A01-072	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村 道	修繕	市道1級21号線	舗装修繕 総延長L=0.4km	本庄市							17	策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	修繕	市道第34号線ほか9路線	舗装修繕、路面性状調査	東松山市						167		策定済
	A01-074	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	点検	東松山市道路法面・土工 構造物定期点検	道路法面・土工構造物定期点 検	東松山市						0		-
	A01-075	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	修繕	市道1-111号線ほか3路線	舗装修繕	春日部市						72		策定済
	A01-076	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	修繕	市道幹11号線外7線	舗装修繕	狭山市						181		策定済
	A01-077	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	修繕	市道幹19号線外2線	舗装修繕	狭山市						90		策定済
	A01-078	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	交安	市道C8号線	歩道整備 L=230m	狭山市						0		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-079	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	交安	市道1009号線ほか15路線 (自転車道)	自転車レーン整備 L=10,000 m	上尾市						36	-	
	A01-080	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	修繕	境橋更新	橋梁架替 1橋 L=18.2m	上尾市							4	-
	A01-081	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	施設整備	市道1008号線	電線共同溝 L=170m	上尾市							35	-
	A01-082	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	施設整備	市道2078号線	電線共同溝 L=0.17km	草加市							33	-
	A01-083	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	市道2350号線ほか18路線	舗装修繕 L=11.8km	越谷市							651	策定済
	A01-084	道路	一般	戸田市	直接	戸田市	市町村道	交安	市道3012線ほか8路線(自転車道)	自転車レーン設置L=8300m	戸田市							59	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-085	道路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	市町村道	交安	市道8号線(自転車道)	自転車レーン設置 L=700m	朝霞市						0		-	
	A01-086	道路	一般	志木市	直接	志木市	市町村道	修繕	市道第2174号線ほか2路線	舗装修繕(L=1,670m)	志木市						49		策定済	
	A01-087	道路	一般	新座市	直接	新座市	市町村道	修繕	市道第31-04号線ほか5路線	舗装修繕 L=5.9km	新座市						214		策定済	
	A01-088	道路	一般	新座市	直接	新座市	市町村道	修繕	市道第42-01号線ほか8路線	舗装修繕L=4.4km	新座市						195		策定済	
	A01-089	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	修繕	市道6号線ほか3路線	舗装修繕L=4.28km	桶川市						241		策定済	
	A01-090	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	改築	市道11-1号線	交差点改良 L=0.08km	桶川市						11		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-091	道路	一般	富士見市	直接	富士見市	市町村道	修繕	市道第5102号線ほか14路線	舗装修繕 総延長L=5000m	富士見市						286		策定済	
	A01-092	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	修繕	市道第5222号ほか7路線	舗装修繕	坂戸市							59		策定済
	A01-093	道路	一般	幸手市	直接	幸手市	市町村道	修繕	市道1-1号線ほか1路線	舗装修繕L=3.5km	幸手市							16		策定済
	A01-094	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	修繕	市道1-316号線	舗装修繕L=980m	吉川市							173		策定中
	A01-095	道路	一般	伊奈町	直接	伊奈町	市町村道	修繕	町道11号線境橋	L=18.2m,W=10m 架換に伴う 取り付け道路	伊奈町							6		-
	A01-096	道路	一般	三芳町	直接	三芳町	市町村道	修繕	町道幹線3号線(上富)	舗装修繕L=1400m	三芳町							163		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-097	道路	一般	毛呂山町	直接	毛呂山町	市町村道	点検	毛呂山町舗装修繕	路面性状調査及び舗装修繕	毛呂山町						0		策定中
	A01-098	道路	一般	越生町	直接	越生町	市町村道	交安	町道2-13号線ほか2路線	歩道整備(現道拡幅)	越生町						0		-
	A01-099	道路	一般	嵐山町	直接	嵐山町	市町村道	修繕	町道1-3号	L=0.7km W=9.5m	嵐山町						80		-
	A01-100	道路	一般	ときがわ町	直接	ときがわ町	市町村道	修繕	町道1-18号線	法面工・落石防護柵工 一式	ときがわ町						67		-
	A01-101	道路	一般	皆野町	直接	皆野町	市町村道	修繕	金沢1号線ほか1路線	舗装修繕L=1.67km	皆野町						61		策定済
	A01-102	道路	一般	神川町	直接	神川町	市町村道	交安	1-7号線ほか	歩道整備 総延長L=1,850m	神川町						120		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-103	道路	一般	上里町	直接	上里町	市町村道	修繕	町道7090号線ほか10路線	舗装修繕(表層+基層)	上里町						4		策定済
	A01-104	道路	一般	寄居町	直接	寄居町	市町村道	修繕	町道128号線ほか2路線	舗装修繕L=3,607m	寄居町						80		策定済
	A01-105	道路	一般	宮代町	直接	宮代町	市町村道	修繕	町道第18号線	舗装修繕	宮代町						68		策定済
	A01-106	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	修繕	市道1-2712号線ほか8路線	舗装修繕	飯能市						161		策定済
	A01-107	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	施設整備	市道8-3号線	法面対策工 2箇所	飯能市						15		-
	A01-108	道路	一般	和光市	直接	和光市	市町村道	修繕	市道408号線他10路線	舗装修繕 総延長L=4,700m	和光市						143		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-109	道路	一般	神川町	直接	神川町	市町村道	修繕	町道2-9号線外4路線	舗装修繕 総延長L=6,220m	神川町						0		策定済	
	A01-110	道路	一般	松伏町	直接	松伏町	市町村道	修繕	町道17号線ほか4路線	舗装修繕 総延長L=0.7km	松伏町							0		策定済
	A01-111	道路	一般	滑川町	直接	滑川町	市町村道	改築	町道103号線	法面対策、歩道整備	滑川町							137		-
	A01-112	道路	一般	志木市	直接	志木市	市町村道	修繕	市道第1001号線ほか2路線	舗装修繕(L=1,200m)	志木市							53		策定済
	A01-113	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(主)熊谷小川秩父線・皆谷	現道拡幅 2.2km	東秩父村							9		-
	A01-114	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	修繕	(主)さいたま鴻巣線・川田谷	路面補修対策(オーバーレイ工)L=500m	桶川市							0		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-115	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)東松山桶川線・川 田谷	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=300m	桶川市						0	-	
	A01-116	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)上尾環状線・東町	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=800m	上尾市							0	-
	A01-117	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)上尾蓮田線・平塚	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=500m	上尾市							0	-
	A01-118	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)下石戸上菖蒲線・ 朝日	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=300m	北本市							0	-
	A01-119	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)下石戸上菖蒲線・ 古市場	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=200m	北本市							0	-
	A01-120	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)上尾環状線・小室	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=1,000m	伊奈町							50	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-121	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)上尾蓮田線・栄	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=500m	伊奈町						0	-	
	A01-122	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)上尾蓮田線・小室	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=600m	伊奈町							0	-
	A01-123	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)463号・西所沢	排水施設対策(排水施設更新 工)L=200m	所沢市							4	-
	A01-124	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)463号・西新井	排水施設対策(排水施設更新 工)L=100m	所沢市							4	-
	A01-125	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)狭山ヶ丘停車場線 ・西狭山ヶ丘	排水施設対策(排水施設更新 工)L=100m	所沢市							13	-
	A01-126	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)463号・並木	排水施設対策(排水施設更新 工)L=500m	所沢市							0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-127	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)所沢青梅線・小手 指南	排水施設対策(排水施設更新 工)L=200m	所沢市						7	-	
	A01-128	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬所沢線・下安 松	排水施設対策(排水施設更新 工)L=200m	所沢市							0	-
	A01-129	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)254号・水子	排水施設対策(排水施設更新 工)L=200m	富士見市							6	-
	A01-130	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)さいたまふじみ野 所沢線・大井武蔵野	排水施設対策(排水施設更新 工)L=200m	ふじみ野市							22	-
	A01-131	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)254号・竹間沢	排水施設対策(排水施設更新 工)L=100m	三芳町							38	-
	A01-132	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)463号・上新井	排水施設対策(排水施設更新 工)L=100m	所沢市							4	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-133	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)所沢武蔵村山立川 線・下山口	排水施設対策(排水施設更新 工)L=100m	所沢市						9	-	
	A01-134	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)254号・勝瀬	排水施設対策(排水施設更新 工)L=100m	富士見市							28	-
	A01-135	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)所沢青梅線・北野	排水施設対策(排水施設更新 工)L=100m	所沢市							7	-
	A01-136	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)所沢武蔵村山立川 線・山口	排水施設対策(排水施設更新 工)L=100m	所沢市							9	-
	A01-137	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)463号・和ヶ原	排水施設対策(排水施設更新 工)L=100m	所沢市							13	-
	A01-138	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)463号・小手指 台	排水施設対策(排水施設更新 工)L=100m	所沢市							4	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-139	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)成塚中瀬線・中瀬	排水施設対策・路面補修対策 (側溝更新工・切削オーバー レイ工)L=500m	深谷市						0		-	
	A01-140	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号・下須戸 北	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	行田市							51		-
	A01-141	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)羽生妻沼線・須加	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	行田市							0		-
	A01-142	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)羽生栗橋線・大沼	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=400m	羽生市							74		-
	A01-143	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)羽生栗橋線・南	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	羽生市							0		-
	A01-144	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)羽生栗橋線・北袋	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	羽生市							0		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-145	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)羽生栗橋線・北萩 島	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=200m	羽生市						0	-	
	A01-146	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号・下三俣	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	加須市							0	-
	A01-147	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)羽生栗橋線・戸川	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=400m	加須市							0	-
	A01-148	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)加須菖蒲線・牛重	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=200m	加須市							0	-
	A01-149	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)三田ヶ谷礼羽線・ 戸川	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	加須市							0	-
	A01-150	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)三田ヶ谷礼羽線・ 不動岡	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	加須市							0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-151	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)加須幸手線・南篠 崎	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	加須市						0	-	
	A01-152	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)羽生外野栗橋線・ 大越	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	加須市						0	-	
	A01-153	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)飯積向古河線・麦 倉	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=200m	加須市						0	-	
	A01-154	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)加須北川辺線・下 三保	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	加須市						0	-	
	A01-155	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)122号・根金	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=300m	蓮田市						0	-	
	A01-156	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)さいたま栗橋線・ 西	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=1,500m	白岡市						75	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-157	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)蓮田白岡久喜線・ 高岩	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	白岡市						0	-	
	A01-158	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)春日部久喜線・道 佛	排水施設対策(流域制限対策 工等)L=300m	宮代町						0	-	
	A01-159	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)川越栗橋線・上清 久	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=200m	久喜市						0	-	
	A01-160	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)上尾久喜線・樋ノ 口	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=100m	久喜市						0	-	
	A01-161	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)下早見菖蒲線・菖 蒲町三箇	路面補修対策(オーバーレイ 工)L=200m	久喜市						0	-	
	A01-162	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村 道	施設整 備	市道8-69号線	法面対策工1箇所	飯能市						12	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-163	道路	一般	鳩山町	直接	鳩山町	市町村道	修繕	町道2764号線	法面補修H=10m W=58m	鳩山町						23		-	
	A01-164	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	施設整備	市道1-6号線ほか1路線	排水施設対策	飯能市							58		-
	A01-165	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	改築	市道1-981号線	排水施設対策(排水側溝更新工)	飯能市							25		-
	A01-166	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	改築	市道1-1604号線ほか5路線	排水施設対策(排水側溝更新工)	飯能市							11		-
	A01-167	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	修繕	市道2080号線ほか1路線	排水施設対策・路面補修対策 L=0.82km	桶川市							95		策定済
	A01-168	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	修繕	市道2135号線	排水施設対策・路面補修対策L =0.49km	桶川市							36		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-169	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	改築	市道2-397号線	路面補修対策(切削オーバーレイ工)	吉川市						37	-	
	A01-170	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	改築	市道2-102号線	路面補修対策(切削オーバーレイ工)	吉川市							33	-
	A01-171	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	改築	市道3-220号線	路面補修対策(切削オーバーレイ工)	吉川市							0	-
	A01-172	道路	一般	滑川町	直接	滑川町	市町村道	改築	町道9303号線	路面補修L=0.60km	滑川町							58	-
	A01-173	道路	一般	美里町	直接	美里町	市町村道	改築	町道13号線	排水施設対策(排水修繕工)	美里町							0	-
	A01-174	道路	一般	杉戸町	直接	杉戸町	市町村道	改築	町道 級18号線	排水施設対策(排水構造物改修工)	杉戸町							167	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-175	道路	一般	杉戸町	直接	杉戸町	市町村道	改築	町道2036号線・町道2045号線	排水施設対策(排水構造物改修)	杉戸町						0	-	
	A01-176	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	修繕	(主)朝霞蔭線ほか	舗装修繕 L=500m	朝霞市ほか						123	-	
	A01-177	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	修繕	(一)所沢堀兼狭山線ほか	舗装修繕 L=3,000m	狭山市ほか						146	-	
	A01-178	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一)薄小森線・両神小森	現道拡幅 L=1.27km	小鹿野町						17	-	
	A01-179	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一)広木折原線	現道拡幅 L=2.0km	美里町 寄居町						201	-	
	A01-180	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	改築	(国)299号・長留	現道拡幅 L=0.1km	小鹿野町						0	-	
A01-181	道路	一般	和光市	直接	和光市	市町村道	改築	市道406号線	現道拡幅 0.11km	和光市						69	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-182	道路	一般	八潮市	直接	八潮市	市町村道	改築	市道2295号線	道路新設 0.08km	八潮市						181	-	
	A01-183	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	点検	(国)140号ほか	法面点検	秩父市外						113	-	
	A01-184	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(主)越生長沢線・黒山	現道拡幅 L=0.24km	越生町						0	-	
	A01-185	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一)長瀬児玉線・小平	現道拡幅 L=1.28km	本庄市						16	-	
	A01-186	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	改築	(一)坂本寄居線・秋山	現道拡幅 L=0.4km	寄居町						98	-	
	A01-187	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)254号ほか	冠水対策 10箇所	川越市ほか						0	-	
A01-188	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)140号ほか	道路情報板更新 20基	秩父市ほか						203	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-189	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)深谷東松山線ほか	道路標識修繕・更新 200基	東松山市ほか						0	-		
	A01-190	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)122号ほか	道路照明灯修繕・更新 1,200基	加須市ほか							0	-	
	A01-191	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村 道	修繕	市道2-41号線ほか1路線	舗装修繕	春日部市							44	-	
	A01-192	道路	一般	白岡市	直接	白岡市	市町村 道	改築	市道216号線	橋梁架替	白岡市							0	-	
	A01-193	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村 道	施設整 備	市道5-4号線ほか1路線	法面対策工 2箇所	飯能市							14	-	
	A01-194	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村 道	修繕	市道241号線ほか	舗装修繕	本庄市							49	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況		
												H29	H30	H31	R02	R03					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-195	道路	一般	小鹿野町	直接	小鹿野町	市町村道	改築	町道57号線	法面对策 L=0.02km	小鹿野町						7	-			
	A01-196	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	修繕	(一)蓮田白岡久喜線ほか	冠水対策 L=2km	白岡市ほか						195	-			
	A01-197	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	修繕	(一)阿佐間幸手線ほか	舗装修繕 L=27km	久喜市ほか						1,717	-			
	A01-198	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	修繕	(主)足立越谷線ほか	道路標識修繕・更新 60基	草加市ほか						547	-			
	A01-199	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)254号ほか	道路照明灯修繕・更新 600基	和光市ほか						310	-			
	A01-200	道路	一般	宮代町	直接	宮代町	市町村道	修繕	町道第1483号線	舗装修繕 L=0.3km	宮代町						19	策定済			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-201	道路	一般	美里町	直接	美里町	市町村道	計画調査	町道1級2号線ほか	路面性状調査、舗装個別施設 計画策定	美里町						7	-	
	A01-202	道路	一般	ふじみ野市	直接	ふじみ野市	市町村道	修繕	市道幹線7号線ほか7路線	舗装修繕 4km	ふじみ野市						44	策定済	
	A01-203	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	修繕	市道2-202号線	舗装修繕L=500m	吉川市						22	策定済	
	A01-204	道路	一般	嵐山町	直接	嵐山町	市町村道	修繕	町道花見台2号線ほか2路線	舗装修繕L=0.443km	嵐山町						26	策定済	
	A01-205	道路	一般	ふじみ野市	直接	ふじみ野市	市町村道	交安	市道640号線ほか23路線	自転車レーン設置	ふじみ野市						12	-	
	A01-206	道路	一般	八潮市	直接	八潮市	市町村道	修繕	市道0310号線ほか4路線	舗装修繕(路上再生路盤工L=1.36km)	八潮市						49	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-207	道路	一般	川島町	直接	川島町	市町村道	修繕	町道1-23号線ほか3路線	舗装補修 L=1km	川島町						0		策定済	
	A01-208	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	越谷市路面下空洞調査	空洞調査 L=20km	越谷市							19	-	
	A01-209	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	改築	市道1-22号線	道路嵩上、排水施設嵩上げ	春日部市							0	-	
	A01-210	道路	一般	新座市	直接	新座市	市町村道	改築	市道第8号線歩道整備(旧市道42-01号線)	現道拡幅	新座市							92	-	
	A01-211	道路	一般	八潮市	直接	八潮市	市町村道	修繕	市道0320号線ほか3路線	舗装修繕(路上再生路盤工L=1000m)	八潮市							157		策定済
	A01-212	道路	一般	日高市	直接	日高市	市町村道	修繕	市道幹線17号線ほか3路線	舗装修繕	日高市							307		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-213	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	修繕	市道112号線	舗装修繕	本庄市						46	-		
	A01-214	道路	一般	小鹿野町	直接	小鹿野町	市町村道	改築	町道両神82号線	法面对策 L=0.05km	小鹿野町						15	-		
	A01-215	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	修繕	市道2-36号線ほか4路線	舗装修繕 総延長L=2.2km	春日部市						21	-		
	A01-216	道路	一般	杉戸町	直接	杉戸町	市町村道	修繕	町道 級11号線	舗装補修工事 L=525m	杉戸町						72	-		
	A01-217	道路	一般	川島町	直接	川島町	市町村道	修繕	町道2-31号線	舗装補修 L=0.7km	川島町						30	-		
	A01-218	道路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	市町村道	修繕	市道2号線	自転車通行帯整備(矢羽根)	朝霞市						5	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-219	道路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	市町村道	修繕	市道3号線ほか2路線	歩道築造	朝霞市						18	-	
	A01-220	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	調査	路面性状等調査業務委託	路面性状等調査	坂戸市						5	-	
	A01-221	道路	一般	日高市	直接	日高市	市町村道	修繕	市道C944号線ほか4路線	舗装修繕 L=1.0km	日高市						33	-	
	A01-222	道路	一般	富士見市	直接	富士見市	市町村道	修繕	市道第5107号線ほか23路線	舗装修繕 総延長 L=5000m	富士見市						28	-	
	A01-223	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)140号ほか	法面对策 1次	秩父市外						0	-	
	A01-224	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	修繕	(主)熊谷小川秩父線ほか	法面对策 その他	東秩父村外						0	-	
	A01-225	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府県道	修繕	(主)熊谷小川秩父線ほか	法面对策 2次	東秩父村外						0	-	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業主体にて評価を実施し、その結果を埼玉県県土整備部公共事業評価検討会議に報告し参考意見を聴取する。	令和6年8月
	公表の方法 埼玉県県土整備部道路街路課のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	埼玉県橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋りょう修繕の進捗率が大きく向上し、橋りょうの老朽化対策を推進した。また、計画的な道路施設の修繕等を実施したことにより、交通事故件数が目標値よりも大幅に減少するなど、道路利用者にとって安全で安心して暮らせる地域作りに大きく貢献した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
次期計画の「埼玉県道路計画（防災・安全）（R4～R8）」にて、引き続き、道路施設の修繕を計画的に進め、道路利用者にとって安全で安心して暮らせる地域づくりを図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	橋りょう修繕の進捗率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	99%
鉄道事業者との協議・調整により着手が遅れが生じたため、目標値を下回った。		
2	交通事故件数の減少	
	最終目標値	21261件
	最終実績値	17115件
目標値を達成		