

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月12日

計画の名称	埼玉県道路インフラメンテナンス計画（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	埼玉県,川越市,熊谷市,行田市,秩父市,所沢市,飯能市,加須市,本庄市,東松山市,春日部市,狭山市,羽生市,鴻巣市,深谷市,上尾市,草加市,越谷市,蕨市,戸田市,入間市,朝霞市,志木市,和光市,新座市,桶川市,久喜市,北本市,八潮市,富士見市,三郷市,蓮田市,坂戸市,幸手市,鶴ヶ島市,日高市,吉川市,ふじみ野市,白岡市,伊奈町,三芳町,毛呂山町,越生町,滑川町,嵐山町,小川町,川島町,吉見町,鳩山町,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀬町,小鹿野町,東秩父村,美里町,神川町,上里町,寄居町,宮代町,杉戸町,松伏町												
計画の目標	高度経済成長期に建設された道路インフラが一斉に老朽化し、維持更新期を迎えている中で、財政状況を踏まえた道路インフラメンテナンス（点検・修繕）を計画的かつ効果的に実施することにより、安全で安心して暮らせる地域づくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	18,467	A	18,467	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H28当初）	（H31末）	（H33末）
1	・ 予防保全型橋梁(L=15m以上)の修繕進捗率 着実な定期点検及び長寿命化修繕計画で計画された予防保全型の維持管理手法により、老朽化施設を確実に減少させる。 橋長15m以上の橋梁における長寿命化達成率 【 = 平成33年度までの対策完了橋梁数 / 15m以上全橋梁数 】	32%	%	40%
2	・ 定期点検の結果が、判定となった道路インフラの修繕達成度 道路法に基づく定期点検で緊急もしくは早期に措置を講ずべき状態とされる、判定の橋梁の修繕を実施することで減災対策を推進する。 平成28年度定期点検までに診断結果が、判定となった道路インフラ（道路橋、トンネル、大型構造物）の修繕達成度(26,27,28年次点検) 【 = 対策済み施設数 / 判定施設数 】	14%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
2 診断区分、判定の施設は次回点検時まで（5年以内）に修繕を実施することが規定されている												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	改築	伊勢崎深谷線・上武大橋	老朽橋架換(L=1.1km)	深谷市						1,717		策定済
	A01-002	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	改築	(国)299号・霞橋	老朽橋架換(L=0.3km)	入間市						49		策定済
	A01-003	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	改築	(主)川越日高線・新琵琶橋	老朽橋架換(L=0.02km)	川越市						0		策定済
	A01-004	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村 道	点検	川越市橋梁定期点検	定期点検254橋	川越市						51		策定済
	A01-005	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村 道	修繕	川越市橋梁長寿命化修繕 計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定(15m未満140橋)	川越市						7		-
	A01-006	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村 道	修繕	川越市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕25橋	川越市						77		策定済
	A01-007	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村 道	修繕	熊谷市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕20橋(塗装塗替、床 板防水ほか)	熊谷市						158		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	点検	熊谷市橋梁定期点検	定期点検1070橋	熊谷市						144	-	
	A01-009	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	点検	熊谷市横断歩道橋定期点検	定期点検9橋	熊谷市						7	-	
	A01-010	道路	一般	行田市	直接	行田市	市町村道	修繕	行田市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕10橋(塗装塗替、上 下部補修ほか)	行田市						58	策定済	
	A01-011	道路	一般	行田市	直接	行田市	市町村道	点検	行田市橋梁定期点検	定期点検702橋	行田市						70	-	
	A01-012	道路	一般	秩父市	直接	秩父市	市町村道	修繕	秩父市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	塗装塗替8橋、伸縮装置7橋、 橋面防水7橋	秩父市						433	策定済	
	A01-013	道路	一般	秩父市	直接	秩父市	市町村道	点検	秩父市橋梁定期点検	定期点検471橋	秩父市						65	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-014	道路	一般	秩父市	直接	秩父市	市町村道	点検	秩父市トンネル定期点検	定期点検トンネル8本、シェ ッド2基	秩父市						15	-		
	A01-015	道路	一般	所沢市	直接	所沢市	市町村道	点検	所沢市橋梁定期点検	定期点検84橋	所沢市							42	-	
	A01-016	道路	一般	所沢市	直接	所沢市	市町村道	修繕	所沢市橋梁長寿命化修繕 計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	所沢市							17	-	
	A01-017	道路	一般	所沢市	直接	所沢市	市町村道	修繕	所沢市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕5橋	所沢市							0		策定済
	A01-018	道路	一般	所沢市	直接	所沢市	市町村道	点検	所沢市横断歩道橋定期点 検	定期点検11橋	所沢市							11	-	
	A01-019	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	点検	飯能市橋梁定期点検	定期点検429橋	飯能市							68	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-020	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	修繕	飯能市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕33橋	飯能市						140		策定済	
	A01-021	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	修繕	飯能市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕28橋	飯能市						50		策定済	
	A01-022	道路	一般	加須市	直接	加須市	市町村道	点検	加須市橋梁定期点検	定期点検1095橋	加須市						153		-	
	A01-023	道路	一般	加須市	直接	加須市	市町村道	修繕	加須市橋梁長寿命化修繕 計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	加須市						10		-	
	A01-024	道路	一般	加須市	直接	加須市	市町村道	修繕	加須市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕4橋	加須市						0		策定済	
	A01-025	道路	一般	加須市	直接	加須市	市町村道	修繕	加須市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕53橋	加須市						39		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	点検	本庄市橋梁定期点検	定期点検240橋	本庄市						27		-
	A01-027	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	修繕	本庄市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	補修工事75橋	本庄市						10		策定済
	A01-028	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	修繕	本庄市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	補修工事91橋	本庄市						44		策定済
	A01-029	道路	一般	本庄市	直接	本庄市	市町村道	修繕	本庄市橋梁長寿命化修繕 計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	本庄市						13		-
	A01-030	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	点検	東松山市橋梁定期点検	橋梁定期点検360橋	東松山市						75		-
	A01-031	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	修繕	東松山市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕 設計・工事8橋	東松山市						249		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-032	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	修繕	東松山市橋梁長寿命化修繕計画策定(L=2m以上)	橋梁長寿命化修繕計画策定	東松山市						0		-	
	A01-033	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	修繕	市道第14号線弁天橋耐震補強	耐震補強・修繕(橋脚巻立てほか)	東松山市						0		策定済	
	A01-034	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	修繕	市道第11号線前川橋耐震補強	耐震補強・修繕(橋脚巻立て、縁端拡幅ほか)	東松山市						0		策定済	
	A01-035	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	点検	東松山市歩道橋定期点検	歩道橋定期点検8橋	東松山市						4		-	
	A01-036	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	修繕	東松山市歩道橋修繕	歩道橋修繕5橋	東松山市						36		策定済	
	A01-037	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	修繕	市道第5671号線清水橋耐震補強	耐震補強・修繕 設計・工事(支承補強ほか)	東松山市						9		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-038	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	点検	春日部市橋梁定期点検	定期点検601橋	春日部市						89		-	
	A01-039	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	修繕	春日部市橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕10橋	春日部市						104		策定済	
	A01-040	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	修繕	春日部市橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	橋梁修繕16橋	春日部市						80		策定済	
	A01-041	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	修繕	内谷陸橋耐震補強	耐震・補修(落橋防止、塗装塗替等)	春日部市						457		策定済	
	A01-042	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	修繕	狭山市橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	塗装塗替、床板防水 1橋	狭山市						0		策定済	
	A01-043	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	点検	狭山市橋梁定期点検	定期点検216橋	狭山市						46		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-044	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	点検	狭山市横断歩道橋定期点検	横断歩道橋3橋	狭山市						5	-		
	A01-045	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	点検	狭山市ボックスカルバート定期点検	ボックスカルバート2箇所	狭山市							4	-	
	A01-046	道路	一般	羽生市	直接	羽生市	市町村道	点検	羽生市橋梁定期点検	定期点検358橋	羽生市							100	-	
	A01-047	道路	一般	羽生市	直接	羽生市	市町村道	修繕	羽生市橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕3橋(剥落防止工、支承取替工、伸縮装置取替工など)	羽生市							143		策定済
	A01-048	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	点検	鴻巣市橋梁定期点検	定期点検493橋	鴻巣市							128	-	
	A01-049	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	修繕	市橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕 5橋	鴻巣市							265		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-050	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	修繕	市橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	橋梁修繕 30橋	鴻巣市						33		策定済	
	A01-051	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	点検	鴻巣市ボックスカルバート定期点検	ボックスカルバート点検	鴻巣市							3		-
	A01-052	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	点検	鴻巣市横断歩道橋定期点検	横断歩道橋点検	鴻巣市							2		-
	A01-053	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	点検	深谷市橋梁定期点検	定期点検795橋	深谷市							138		-
	A01-054	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	修繕	深谷市橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕23橋	深谷市							295		策定済
	A01-055	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	修繕	深谷市橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	橋梁修繕12橋	深谷市							60		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-056	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	修繕	高塚橋耐震補強	耐震補強(橋脚巻き立て補強等)	深谷市						279		策定済
	A01-057	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	修繕	原郷歩道橋耐震補強	耐震補強(落橋防止構造等)	深谷市						0		策定済
	A01-058	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	修繕	2-38号橋耐震補強	耐震補強(橋脚巻き立て補強等)	深谷市						0		策定済
	A01-059	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	修繕	2-39号橋耐震補強	耐震補強(橋脚巻き立て補強等)	深谷市						0		策定済
	A01-060	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	修繕	北無名52号橋耐震補強	耐震補強(落橋防止構造等)	深谷市						0		策定済
	A01-061	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	修繕	深谷市橋梁長寿命化修繕 計画策定	橋梁長寿命化修繕計画	深谷市						8		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-062	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	点検	上尾市橋梁定期点検	定期点検65橋	上尾市						15		-	
	A01-063	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	修繕	上尾市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕7橋(床板防水6橋、 塗換1橋)	上尾市						108		策定済	
	A01-064	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	修繕	上尾市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕4橋(床板防水3橋、 断面修復1橋)	上尾市						93		策定済	
	A01-065	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	修繕	上尾市歩道橋長寿命化修繕 計画策定	歩道橋(2橋)、ペDESTリ アンデッキ(3橋)	上尾市						9		-	
	A01-066	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	修繕	新弁財橋耐震補強	耐震補強(落橋防止)、修繕	上尾市						27		策定済	
	A01-067	道路	一般	上尾市	直接	上尾市	市町村道	修繕	上尾市歩道橋長寿命化修繕	歩道橋(2橋)、ペDESTリ アンデッキ(3橋)	上尾市						170		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-068	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	点検	草加市橋梁定期点検	定期点検235橋	草加市						29		-	
	A01-069	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	修繕	草加市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕7橋(断面修復、塗 装塗替ほか)	草加市						149		策定済	
	A01-070	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	修繕	草加市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕3橋(断面修復、塗 装塗替ほか)	草加市						116		策定済	
	A01-071	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	修繕	梶戸橋耐震補強	耐震補強(橋脚巻き立て補強 ほか)	草加市						0		策定済	
	A01-072	道路	一般	草加市	直接	草加市	市町村道	修繕	(草加)市道1014号線(境橋)	橋梁修繕1橋	草加市						8		策定済	
	A01-073	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	点検	越谷市橋梁定期点検	橋梁点検業務委託 29橋	越谷市						24		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-074	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	越谷市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	塗装塗替 高覧塗装 伸縮装 置交換 橋面舗装43橋	越谷市						445		策定済	
	A01-075	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	越谷市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	横桁補修 断面修復 40橋	越谷市							92		策定済
	A01-076	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	間久里新田橋耐震補強	L=48.2m、W=9.2m 橋脚巻き 立て補強等	越谷市							397		策定済
	A01-077	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	不動橋耐震補強	L=134.0m、W=13.0m 橋脚巻 き立て補強等	越谷市							12		策定済
	A01-078	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	中堀橋耐震補強	L=28.0m、W=7.04m 橋脚巻き 立て補強等	越谷市							0		策定済
	A01-079	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	ふれあい橋耐震補強	L=105.0m、W=12.3m 橋脚巻 き立て補強等	越谷市							0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-080	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	東橋耐震補強	L=49.3m、W=4.0m 橋脚巻き立て補強等	越谷市						12		策定済	
	A01-081	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	新栄橋耐震補強	L=45.6m、W=11.0m 橋脚巻き立て補強等	越谷市							0		策定済
	A01-082	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	新宮前橋耐震補強	L=63.9m、W=13.0m 橋脚巻き立て補強等	越谷市							11		策定済
	A01-083	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	三野宮橋耐震補強	L=61.9m、W=5.7m 橋脚巻き立て補強等	越谷市							0		策定済
	A01-084	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	増森橋耐震補強	L=51.9m、W=4.0m 橋脚巻き立て補強等	越谷市							0		策定済
	A01-085	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	新平和橋耐震補強	L=69.7m、W=10.5m 橋脚巻き立て補強等	越谷市							141		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-086	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	堂面橋耐震補強	L=67.7m、W=5.75m 橋脚巻き立て補強等	越谷市						39		策定済	
	A01-087	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	越谷市長寿命化修繕計画変更	長寿命化修繕計画の変更	越谷市							0		-
	A01-088	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	吉田橋耐震補強	L=16.5m、W=6.0m、橋脚巻き立て補強等	越谷市							0		策定済
	A01-089	道路	一般	蕨市	直接	蕨市	市町村道	修繕	蕨市橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化修繕の策定	蕨市							9		-
	A01-090	道路	一般	蕨市	直接	蕨市	市町村道	点検	蕨市橋梁定期点検	橋梁定期点検 59橋	蕨市							0		-
	A01-091	道路	一般	蕨市	直接	蕨市	市町村道	修繕	蕨市橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁補修設計・工事 2橋	蕨市							8		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-092	道路	一般	蕨市	直接	蕨市	市町村道	修繕	蕨市橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	橋梁補修設計・工事 8橋	蕨市						73		策定済	
	A01-093	道路	一般	戸田市	直接	戸田市	市町村道	点検	戸田市橋梁定期点検	定期点検 70橋	戸田市							19		-
	A01-094	道路	一般	戸田市	直接	戸田市	市町村道	修繕	山宮橋耐震補強	耐震補強(落橋防止装置他) 1橋	戸田市							139		策定済
	A01-095	道路	一般	戸田市	直接	戸田市	市町村道	修繕	戸田市橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕 2橋	戸田市							42		策定済
	A01-096	道路	一般	戸田市	直接	戸田市	市町村道	修繕	戸田市橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	橋梁修繕 7橋	戸田市							100		策定済
	A01-097	道路	一般	戸田市	直接	戸田市	市町村道	修繕	喜沢第一歩道橋補修	歩道橋修繕(塗装塗替)1橋	戸田市							4		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-098	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	修繕	中橋耐震補強	L=97.5m、W=13.5m 落橋防止	入間市						75		策定済	
	A01-099	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	修繕	豊高橋耐震補強	L=37.0m、W=6.5m 橋脚補強 ・落橋防止	入間市						0		策定済	
	A01-100	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	修繕	根岸大橋耐震補強	L=21.4m、W=5.0m 落橋防止	入間市						0		策定済	
	A01-101	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	修繕	大橋耐震補強	L=7.7m、W=5.0m 落橋防止	入間市						0		策定済	
	A01-102	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	修繕	入間市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕7橋	入間市						45		策定済	
	A01-103	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	点検	入間市橋梁定期点検	橋梁定期点検179橋	入間市						69		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-104	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	修繕	入間市橋梁長寿命化計画策定	橋梁長寿命化計画策定169橋	入間市						10		策定済	
	A01-105	道路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	市町村道	点検	朝霞市橋梁定期点検	定期点検33橋	朝霞市							22		-
	A01-106	道路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	市町村道	修繕	市道2002号線・浜崎橋耐震補強	耐震補強・修繕(落橋防止装置、ひび割れ補修等)	朝霞市							0		策定済
	A01-107	道路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	市町村道	修繕	市道2001号線・東和橋耐震補強	耐震補強・修繕(落橋防止装置、ひび割れ補修等)	朝霞市							0		策定済
	A01-108	道路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	市町村道	修繕	朝霞市橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕26橋(塗装塗替他)	朝霞市							28		策定済
	A01-109	道路	一般	志木市	直接	志木市	市町村道	点検	志木市橋梁定期点検	定期点検16橋(15m以上)	志木市							12		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-110	道路	一般	志木市	直接	志木市	市町村道	修繕	志木市橋梁長寿命化修繕 計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定(15m以上6橋・15m未満17橋)	志木市						3		-	
	A01-111	道路	一般	和光市	直接	和光市	市町村道	点検	和光市橋梁定期点検	橋梁点検 32橋	和光市						10		-	
	A01-112	道路	一般	和光市	直接	和光市	市町村道	修繕	古美山立体橋耐震補強	L=70.0m、W=7.0m	和光市						186		策定済	
	A01-113	道路	一般	和光市	直接	和光市	市町村道	修繕	谷戸橋耐震補強	L=24.0m、W=7.3m	和光市						95		策定済	
	A01-114	道路	一般	和光市	直接	和光市	市町村道	修繕	西寺の上橋耐震補強	L=23.0m、W=4.0m	和光市						12		策定済	
	A01-115	道路	一般	和光市	直接	和光市	市町村道	修繕	和光市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕1橋	和光市						13		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-116	道路	一般	新座市	直接	新座市	市町村道	修繕	新座市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕7橋	新座市						116		策定済
	A01-117	道路	一般	新座市	直接	新座市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策 定	計画改定(橋長15m以上26橋 )計画策定	新座市						4		-
	A01-118	道路	一般	新座市	直接	新座市	市町村道	点検	新座市橋梁定期点検	橋梁点検37橋	新座市						14		-
	A01-119	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	修繕	桶川市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	修繕6橋(塗装塗替、床版防 水ほか)	桶川市						119		策定済
	A01-120	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	修繕	桶川市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	修繕11橋(塗装塗替、床版防 水ほか)	桶川市						37		策定済
	A01-121	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	点検	桶川市橋梁定期点検	定期点検66橋	桶川市						22		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-122	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	修繕	久喜市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕59橋(橋面防水、伸縮装置取替、高欄取替、塗装塗替、ひび割れ注入)	久喜市						271		策定済
	A01-123	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	修繕	久喜市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕36橋(橋面防水、伸縮装置取替、高欄取替、塗装塗替、ひび割れ注入)	久喜市						44		策定済
	A01-124	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	点検	久喜市橋梁定期点検	定期点検687橋	久喜市						216		-
	A01-125	道路	一般	北本市	直接	北本市	市町村道	点検	北本市橋梁定期点検	定期点検47橋	北本市						1,340		-
	A01-126	道路	一般	八潮市	直接	八潮市	市町村道	修繕	八潮市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕6橋	八潮市						31		策定済
	A01-127	道路	一般	八潮市	直接	八潮市	市町村道	修繕	八潮市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕9橋	八潮市						71		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-128	道路	一般	八潮市	直接	八潮市	市町村道	点検	八潮市橋梁定期点検	定期点検115橋	八潮市						15		-	
	A01-129	道路	一般	富士見市	直接	富士見市	市町村道	修繕	市道第5112号線・木染橋 耐震補強	耐震補強・修繕(落橋防止装置、橋脚巻き立て補強、ひび割れ補修等)	富士見市						222		策定済	
	A01-130	道路	一般	富士見市	直接	富士見市	市町村道	修繕	市道第5222号線・瓶沼橋 耐震補強	耐震補強・修繕(落橋防止装置、橋脚巻き立て補強、ひび割れ補修等)	富士見市						0		策定済	
	A01-131	道路	一般	富士見市	直接	富士見市	市町村道	修繕	市道第5114号線・寿橋耐 震補強	耐震補強・修繕(落橋防止装置、橋脚巻き立て補強、ひび割れ補修等)	富士見市						0		策定済	
	A01-132	道路	一般	富士見市	直接	富士見市	市町村道	修繕	市道第111号線・上手橋耐 震補強	耐震補強・修繕(落橋防止装置、橋脚巻き立て補強、ひび割れ補修等)	富士見市						0		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-133	道路	一般	富士見市	直接	富士見市	市町村道	修繕	市道第121号線・金子街道 橋耐震補強	耐震補強・修繕(落橋防止装置、橋脚巻き立て補強、ひび割れ補修等)	富士見市						0		策定済
	A01-134	道路	一般	富士見市	直接	富士見市	市町村道	点検	富士見市橋梁定期点検	定期点検104橋	富士見市						17	-	
	A01-135	道路	一般	三郷市	直接	三郷市	市町村道	点検	三郷市橋梁定期点検	定期点検143橋	三郷市						28	-	
	A01-136	道路	一般	三郷市	直接	三郷市	市町村道	修繕	三郷市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕36橋	三郷市						463		策定済
	A01-137	道路	一般	蓮田市	直接	蓮田市	市町村道	点検	蓮田市橋梁定期点検	橋梁定期点検(15m以上17橋、15m未満144橋)	蓮田市						41		策定済
	A01-138	道路	一般	蓮田市	直接	蓮田市	市町村道	修繕	蓮田市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	跨高速道路橋4橋	蓮田市						0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-139	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	点検	坂戸市橋梁定期点検	定期点検246橋	坂戸市						67		-
	A01-140	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	修繕	城山橋耐震補強	耐震補強(落橋防止、橋脚補強)、修繕(伸縮装置、塗装塗替、床版防水、橋面舗装)	坂戸市						18		策定済
	A01-141	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	修繕	坂戸市横断歩道橋修繕	修繕(塗装塗替、橋面舗装、床版防水)	坂戸市						62		策定済
	A01-142	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	修繕	北坂戸橋耐震補強	耐震補強(落橋防止装置)、修繕(塗装塗替、排水管、橋面舗装)	坂戸市						0		策定済
	A01-143	道路	一般	幸手市	直接	幸手市	市町村道	修繕	幸手市橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	橋梁修繕19橋	幸手市						4		策定済
	A01-144	道路	一般	幸手市	直接	幸手市	市町村道	点検	幸手市橋梁定期点検	定期点検231橋	幸手市						38		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-145	道路	一般	幸手市	直接	幸手市	市町村道	修繕	古川橋更新	更新L=30.5m W=11m	幸手市						411		策定済	
	A01-146	道路	一般	鶴ヶ島市	直接	鶴ヶ島市	市町村道	点検	鶴ヶ島市橋梁定期点検	定期点検97橋	鶴ヶ島市							0		-
	A01-147	道路	一般	鶴ヶ島市	直接	鶴ヶ島市	市町村道	修繕	鶴ヶ島市橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	断面修復等 5橋	鶴ヶ島市							0		策定済
	A01-148	道路	一般	鶴ヶ島市	直接	鶴ヶ島市	市町村道	修繕	鶴ヶ島市橋梁長寿命化修繕計画策定	個別施設計画策定 16橋	鶴ヶ島市							0		-
	A01-149	道路	一般	鶴ヶ島市	直接	鶴ヶ島市	市町村道	修繕	鶴ヶ島市橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	ひび割れ補修等 2橋	鶴ヶ島市							0		策定済
	A01-150	道路	一般	日高市	直接	日高市	市町村道	修繕	市道幹線70号並木歩道橋修繕	歩道橋修繕(主桁補修、橋面防水、階段補修、塗装)	日高市							4		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-151	道路	一般	日高市	直接	日高市	市町村道	点検	日高市橋梁定期点検	橋梁点検130橋	日高市						51	-		
	A01-152	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	点検	吉川市道路橋点検	橋梁定期点検 167橋	吉川市							52	-	
	A01-153	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	修繕	吉川市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕 5橋	吉川市							36		策定済
	A01-154	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	修繕	吉川市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕 57橋	吉川市							20		策定済
	A01-155	道路	一般	ふじみ野市	直接	ふじみ野市	市町村道	点検	ふじみ野市橋梁定期点検	定期点検49橋	ふじみ野市							9	-	
	A01-156	道路	一般	白岡市	直接	白岡市	市町村道	修繕	白岡市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕31橋	白岡市							100		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-157	道路	一般	白岡市	直接	白岡市	市町村道	点検	白岡市橋梁定期点検	定期点検200橋	白岡市						64		-	
	A01-158	道路	一般	伊奈町	直接	伊奈町	市町村道	点検	伊奈町橋梁定期点検	定期点検48橋	伊奈町							12		-
	A01-159	道路	一般	伊奈町	直接	伊奈町	市町村道	修繕	伊奈町橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕	伊奈町							9		策定済
	A01-160	道路	一般	伊奈町	直接	伊奈町	市町村道	修繕	伊奈町橋梁長寿命化修繕 計画	長寿命化修繕計画	伊奈町							3		-
	A01-161	道路	一般	三芳町	直接	三芳町	市町村道	点検	三芳町橋梁定期点検	定期点検24橋	三芳町							11		策定済
	A01-162	道路	一般	三芳町	直接	三芳町	市町村道	修繕	三芳町橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕9橋	三芳町							68		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-163	道路	一般	三芳町	直接	三芳町	市町村道	修繕	永代橋耐震補強	耐震補強(落橋防止装置他)	三芳町						0		策定済
	A01-164	道路	一般	三芳町	直接	三芳町	市町村道	修繕	坂下橋耐震補強	耐震補強(落橋防止装置他)	三芳町						0		策定済
	A01-165	道路	一般	三芳町	直接	三芳町	市町村道	修繕	永久保境橋耐震補強	耐震補強(落橋防止装置他)	三芳町						0		策定済
	A01-166	道路	一般	毛呂山町	直接	毛呂山町	市町村道	点検	毛呂山町橋梁定期点検	定期点検115橋	毛呂山町						34		-
	A01-167	道路	一般	毛呂山町	直接	毛呂山町	市町村道	修繕	毛呂山町橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	橋梁修繕3橋	毛呂山町						21		策定済
	A01-168	道路	一般	毛呂山町	直接	毛呂山町	市町村道	修繕	毛呂山町橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕4橋	毛呂山町						6		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-169	道路	一般	毛呂山町	直接	毛呂山町	市町村道	点検	毛呂山町トンネル点検	トンネル定期点検	毛呂山町						0		-	
	A01-170	道路	一般	越生町	直接	越生町	市町村道	修繕	梅園橋耐震補強	耐震補強(落橋防止対策等) 、塗装塗り替え、断面修復、 沓座拡幅	越生町						19		策定済	
	A01-171	道路	一般	越生町	直接	越生町	市町村道	修繕	中央橋耐震補強	耐震補強(落橋防止対策等) 、塗装塗り替え、断面修復、 沓座拡幅	越生町						0		策定済	
	A01-172	道路	一般	越生町	直接	越生町	市町村道	修繕	天満橋耐震補強	耐震補強(落橋防止対策等) 、塗装塗り替え、断面修復、 沓座拡幅	越生町						24		策定済	
	A01-173	道路	一般	越生町	直接	越生町	市町村道	修繕	吹上橋耐震補強	耐震補強(落橋防止対策等) 、塗装塗り替え、断面修復、 沓座拡幅	越生町						0		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-174	道路	一般	越生町	直接	越生町	市町村道	点検	越生町橋梁定期点検	橋梁定期点検49橋	越生町						25		-	
	A01-175	道路	一般	越生町	直接	越生町	市町村道	修繕	越生町橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕	越生町						11		策定済	
	A01-176	道路	一般	滑川町	直接	滑川町	市町村道	点検	滑川町橋梁定期点検	定期点検68橋	滑川町						33		-	
	A01-177	道路	一般	滑川町	直接	滑川町	市町村道	修繕	滑川町橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕1橋	滑川町						58		策定済	
	A01-178	道路	一般	滑川町	直接	滑川町	市町村道	点検	滑川町横断歩道橋定期点検	定期点検2橋	滑川町						1		-	
	A01-179	道路	一般	嵐山町	直接	嵐山町	市町村道	点検	嵐山町橋梁定期点検	定期点検71橋	嵐山町						16		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-180	道路	一般	嵐山町	直接	嵐山町	市町村道	点検	嵐山町横断歩道橋定期点検	点検橋梁1橋	嵐山町						0		-	
	A01-181	道路	一般	嵐山町	直接	嵐山町	市町村道	修繕	嵐山町橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕7橋	嵐山町							55		策定済
	A01-182	道路	一般	嵐山町	直接	嵐山町	市町村道	修繕	嵐山町橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	橋梁修繕3橋	嵐山町							0		策定済
	A01-183	道路	一般	嵐山町	直接	嵐山町	市町村道	修繕	嵐山町橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化修繕計画更新	嵐山町							8		策定済
	A01-184	道路	一般	小川町	直接	小川町	市町村道	修繕	小川町橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕15橋	小川町							69		策定済
	A01-185	道路	一般	小川町	直接	小川町	市町村道	修繕	小川町橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	橋梁修繕6橋	小川町							26		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-186	道路	一般	小川町	直接	小川町	市町村道	修繕	島根橋耐震補強	耐震補強・修繕	小川町						6		策定済	
	A01-187	道路	一般	小川町	直接	小川町	市町村道	修繕	坂田橋耐震補強	耐震補強・修繕	小川町							0		策定済
	A01-188	道路	一般	小川町	直接	小川町	市町村道	修繕	小川中央陸橋耐震補強	耐震補強・修繕	小川町							168		策定済
	A01-189	道路	一般	小川町	直接	小川町	市町村道	点検	小川町橋梁定期点検	定期点検141橋	小川町							14		-
	A01-190	道路	一般	小川町	直接	小川町	市町村道	修繕	小川町池田歩道橋修繕	塗装塗替え1橋	小川町							498		策定済
	A01-191	道路	一般	川島町	直接	川島町	市町村道	修繕	川島町橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕6橋	川島町							88		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-192	道路	一般	吉見町	直接	吉見町	市町村道	点検	吉見町橋梁定期点検	橋梁定期点検220橋	吉見町						50	-	
	A01-193	道路	一般	鳩山町	直接	鳩山町	市町村道	修繕	鳩山町橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕16橋(L=15m未満)	鳩山町						68	-	
	A01-194	道路	一般	鳩山町	直接	鳩山町	市町村道	点検	鳩山町橋梁定期点検	橋梁点検104橋	鳩山町						27	-	
	A01-195	道路	一般	鳩山町	直接	鳩山町	市町村道	修繕	鳩山町橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕	鳩山町						37		策定済
	A01-196	道路	一般	ときがわ町	直接	ときがわ町	市町村道	修繕	ときがわ町橋梁長寿命化 修繕(L=15m以上)	橋梁修繕5橋	ときがわ町						78		策定済
	A01-197	道路	一般	ときがわ町	直接	ときがわ町	市町村道	点検	ときがわ町橋梁定期点検	橋梁点検217橋	ときがわ町						22	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-198	道路	一般	横瀬町	直接	横瀬町	市町村道	修繕	横瀬町長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕3橋	横瀬町						40		策定済	
	A01-199	道路	一般	横瀬町	直接	横瀬町	市町村道	点検	横瀬町橋梁定期点検	定期点検78橋	横瀬町						5		-	
	A01-200	道路	一般	皆野町	直接	皆野町	市町村道	修繕	皆野町橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕10橋	皆野町						75		策定済	
	A01-201	道路	一般	皆野町	直接	皆野町	市町村道	点検	皆野町橋梁定期点検	橋梁点検129橋	皆野町						32		-	
	A01-202	道路	一般	長瀬町	直接	長瀬町	市町村道	点検	長瀬町橋梁定期点検	定期点検105橋	長瀬町						4		-	
	A01-203	道路	一般	長瀬町	直接	長瀬町	市町村道	修繕	長瀬町橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	長瀬町						11		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-204	道路	一般	長瀬町	直接	長瀬町	市町村道	修繕	長瀬町橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕4橋	長瀬町						25		策定済	
	A01-205	道路	一般	小鹿野町	直接	小鹿野町	市町村道	点検	小鹿野町橋梁定期点検	定期点検192橋	小鹿野町							47		-
	A01-206	道路	一般	小鹿野町	直接	小鹿野町	市町村道	点検	小鹿野町トンネル定期点検	定期点検4箇所	小鹿野町							7		-
	A01-207	道路	一般	小鹿野町	直接	小鹿野町	市町村道	修繕	小鹿野町橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕1橋	小鹿野町							20		策定済
	A01-208	道路	一般	東秩父村	直接	東秩父村	市町村道	修繕	東秩父村橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕3橋	東秩父村							40		策定済
	A01-209	道路	一般	東秩父村	直接	東秩父村	市町村道	点検	東秩父村橋梁定期点検	定期点検73橋	東秩父村							14		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-210	道路	一般	東秩父村	直接	東秩父村	市町村道	修繕	東秩父村橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	橋梁修繕3橋	東秩父村						0	策定済	
	A01-211	道路	一般	美里町	直接	美里町	市町村道	修繕	美里町橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕10橋	美里町						56	策定済	
	A01-212	道路	一般	美里町	直接	美里町	市町村道	点検	美里町橋梁定期点検	定期点検144橋	美里町						31	-	
	A01-213	道路	一般	神川町	直接	神川町	市町村道	点検	神川町橋梁定期点検	橋梁点検158橋	神川町						53	-	
	A01-214	道路	一般	神川町	直接	神川町	市町村道	修繕	神川町橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定(163橋)	神川町						10	-	
	A01-215	道路	一般	上里町	直接	上里町	市町村道	修繕	上里町橋梁長寿命化修繕(L=15m未満)	橋梁補修11橋	上里町						45	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-216	道路	一般	上里町	直接	上里町	市町村道	点検	上里町橋梁定期点検	定期点検129橋	上里町						36		策定済	
	A01-217	道路	一般	寄居町	直接	寄居町	市町村道	修繕	寄居町橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕12橋	寄居町						42		策定済	
	A01-218	道路	一般	寄居町	直接	寄居町	市町村道	修繕	寄居町橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕1橋	寄居町						19		策定済	
	A01-219	道路	一般	寄居町	直接	寄居町	市町村道	点検	寄居町橋梁定期点検	定期点検308橋	寄居町						58		-	
	A01-220	道路	一般	宮代町	直接	宮代町	市町村道	修繕	宮代町橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕9橋	宮代町						109		策定済	
	A01-221	道路	一般	宮代町	直接	宮代町	市町村道	点検	宮代町橋梁定期点検	定期点検99橋	宮代町						30		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-222	道路	一般	杉戸町	直接	杉戸町	市町村道	点検	杉戸町橋梁定期点検	定期点検207橋	杉戸町						61	-	
	A01-223	道路	一般	杉戸町	直接	杉戸町	市町村道	修繕	浅草側歩道橋耐震補強	耐震補強(落橋防止等)工事	杉戸町						128	策定済	
	A01-224	道路	一般	杉戸町	直接	杉戸町	市町村道	修繕	日光側歩道橋耐震補強	耐震補強(落橋防止等)工事	杉戸町						115	策定済	
	A01-225	道路	一般	杉戸町	直接	杉戸町	市町村道	修繕	杉戸町橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	伸縮装置・橋面補修ほか(L=15m以上)	杉戸町						50	策定済	
	A01-226	道路	一般	松伏町	直接	松伏町	市町村道	点検	松伏町橋梁定期点検	定期点検144橋	松伏町						32	策定済	
	A01-227	道路	一般	松伏町	直接	松伏町	市町村道	修繕	松伏町橋梁長寿命化修繕(L=15m以上)	橋梁修繕2橋	松伏町						0	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-228	道路	一般	松伏町	直接	松伏町	市町村道	修繕	松伏町橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕10橋	松伏町						0		策定済
	A01-229	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	修繕	熊谷市橋梁長寿命化修繕 計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定(9 84橋)	熊谷市						30		-
	A01-230	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	修繕	熊谷市横断歩道橋長寿命 化修繕計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定(1 0橋)	熊谷市						1		-
	A01-231	道路	一般	秩父市	直接	秩父市	市町村道	修繕	秩父市橋梁長寿命化修繕 計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	秩父市						8		-
	A01-232	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	修繕	春日部市橋梁長寿命化計 画策定	橋りょう長寿命化計画策定	春日部市						12		-
	A01-233	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画	長寿命化修繕計画策定	鴻巣市						9		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-234	道路	一般	朝霞市	直接	朝霞市	市町村道	修繕	朝霞市横断歩道橋修繕	横断歩道橋修繕	朝霞市						78		策定済
	A01-235	道路	一般	八潮市	直接	八潮市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁修繕計画115橋	八潮市						7		-
	A01-236	道路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	市町村道	修繕	坂戸市橋梁長寿命化修繕計画策定	計画改定・策定(橋長15m以上31橋)	坂戸市						6		-
	A01-237	道路	一般	鳩山町	直接	鳩山町	市町村道	修繕	鳩山町橋梁長寿命化修繕計画	橋梁修繕計画104橋	鳩山町						6		-
	A01-238	道路	一般	ときがわ町	直接	ときがわ町	市町村道	修繕	ときがわ町橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	ときがわ町						8		-
	A01-239	道路	一般	寄居町	直接	寄居町	市町村道	修繕	長寿命化修繕計画策定	長寿命化修繕計画策定	寄居町						6		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-240	道路	一般	宮代町	直接	宮代町	市町村道	修繕	宮代町橋梁長寿命化修繕 計画策定	長寿命化修繕計画策定(15m未 満)	宮代町						4	-	
	A01-241	道路	一般	松伏町	直接	松伏町	市町村道	修繕	ふれあい橋耐震補強	L=105.0m、W=12.3m、橋脚巻 き立て補強等	松伏町						0	-	
	A01-242	道路	一般	松伏町	直接	松伏町	市町村道	修繕	松伏町横断歩道橋修繕	修繕(塗装塗替、橋面舗装、 床版防水)	松伏町						0	-	
	A01-243	道路	一般	松伏町	直接	松伏町	市町村道	修繕	松伏町長寿命化修繕計画 策定	長寿命化修繕計画策定	松伏町						8	-	
	A01-244	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	点検	(国)122号ほか	橋梁点検	川口市外						360	-	
	A01-245	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	点検	(国)122号ほか	横断歩道橋点検	川口市外						89	-	
	A01-246	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	点検	(国)140号ほか	トンネル点検	秩父市外						6	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-247	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	点検	(国)140号ほか	シェッド、大型カルバート等 点検	秩父市外						0	-	
	A01-248	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m以上 1次	行田市外						467	策定済	
	A01-249	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m以上 2次	行田市外						0	策定済	
	A01-250	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m以上 その他	行田市外						0	策定済	
	A01-251	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m未満 1次	熊谷市外						0	-	
	A01-252	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m未満 2次	行田市外						0	-	
	A01-253	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	橋梁修繕 15m未満 その他	加須市外						0	-	
	A01-254	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	橋梁修繕 15m以上 1次	戸田市外						196	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-255	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	橋梁修繕 15m以上 2次	戸田市外						100		策定済
	A01-256	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	橋梁修繕 15m以上 その他	川口市外						87		策定済
	A01-257	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	橋梁修繕 15m未満 1次	戸田市外						0		-
	A01-258	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)さいたま幸手線ほか	橋梁修繕 15m未満 2次	白岡市外						0		-
	A01-259	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	橋梁修繕 15m未満 その他	戸田市外						8		-
	A01-260	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	横断歩道橋修繕 1次	行田市外						55		策定済
A01-261	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	横断歩道橋修繕 2次	行田市外						0		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-262	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)125号ほか	横断歩道橋修繕 その他	加須市外						0		策定済
	A01-263	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	横断歩道橋修繕 1次	和光市外						0		策定済
	A01-264	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	横断歩道橋修繕 2次	戸田市外						0		策定済
	A01-265	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)練馬川口線ほか	横断歩道橋修繕 その他	川口市外						0		策定済
	A01-266	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)140号ほか	トンネル修繕 1次	秩父市外						0		策定済
	A01-267	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)299号ほか	トンネル修繕 その他	小鹿野町外						0		策定済
	A01-268	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)皆野両神荒川線ほか	トンネル修繕 2次	秩父市外						0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-269	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(主)青梅秩父線ほか	トンネル修繕 その他	飯能市外						0		策定済
	A01-270	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)140号ほか	シェッド、大型カルバート等 修繕	秩父市外						0		-
	A01-271	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都道府 県道	修繕	(一)中津川三峰口停車 場線ほか	シェッド、大型カルバート等 修繕	秩父市外						0		-
	A01-272	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	点検	(国)140号ほか	道路付属物	県内全域						0		策定済
	A01-273	道路	一般	埼玉県	直接	埼玉県	国道	修繕	(国)140号ほか	道路付属物	県内全域						0		策定済
	A01-274	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村 道	修繕	川越市橋梁長寿命化修繕( L=15m未満)	橋梁修繕	川越市						0		策定済
	A01-275	道路	一般	川越市	直接	川越市	市町村 道	修繕	川越市橋梁長寿命化修繕( 横断歩道橋)	横断歩道橋修繕	川越市						0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-276	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	修繕	熊谷市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕	熊谷市						23		策定済	
	A01-277	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	修繕	飯能市橋梁長寿命化修繕 計画	計画策定	飯能市							0		-
	A01-278	道路	一般	羽生市	直接	羽生市	市町村道	修繕	羽生市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕	羽生市							10		-
	A01-279	道路	一般	志木市	直接	志木市	市町村道	修繕	志木市橋梁長寿命化修繕 (15m以上)	橋梁修繕	志木市							35		策定済
	A01-280	道路	一般	吉見町	直接	吉見町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画策 定	橋梁修繕計画	吉見町							0		-
	A01-281	道路	一般	神川町	直接	神川町	市町村道	修繕	神川町橋梁長寿命化修繕 事業(L=15m未満)	橋梁修繕	神川町							42		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-282	道路	一般	行田市	直接	行田市	市町村道	修繕	行田市橋梁長寿命化修繕 計画策定	橋梁修繕計画	行田市						0	-	
	A01-283	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	修繕	入間市橋梁長寿命化修繕 (L=15m未満)	橋梁修繕2橋	入間市						58	策定済	
	A01-284	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	千代田橋耐震補強	L=52.5m、W=15.0m 橋脚巻き 立て補強等	越谷市						503	策定済	
	A01-285	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	修繕	廣橋耐震補強	L=45.3m、W=11.0m 橋脚巻き 立て補強等	越谷市						7	策定済	
	A01-286	道路	一般	日高市	直接	日高市	市町村道	修繕	日高市橋梁長寿命化修繕 (L=15m以上)	橋梁修繕6橋(舗装打換5橋、 主部材塗装5橋、伸縮装置取 替1橋)	日高市						86	策定済	
	A01-287	道路	一般	川島町	直接	川島町	市町村道	点検	川島町橋梁定期点検	定期点検564橋	川島町						42	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-288	道路	一般	毛呂山町	直接	毛呂山町	市町村道	修繕	毛呂山町橋梁長寿命化計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	毛呂山町						3	-	
	A01-289	道路	一般	和光市	直接	和光市	市町村道	修繕	芝宮橋更新 画策定	L=128.2m、W=6.0m(H26点 検判定)	和光市						382	策定済	
												小計						18,467	
											合計							18,467	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
策定主体にて評価を実施し、その結果を県土整備部公共事業評価検討会議及び埼玉県公共事業評価監視委員会に報告し参考意見を聴取した。	令和6年8月
	公表の方法
	埼玉県県土整備部道路街路課のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画的かつ効果的な道路インフラメンテナンス（点検・修繕）の実施により、安全で安心して暮らせる地域づくりに大きく貢献した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
令和2年度に創設された「道路メンテナンス事業補助」を活用し、引き続き計画的かつ効果的な道路インフラメンテナンスを推進する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化達成率	
	最終目標値	40%
	最終実績値	21%
2	道路インフラの修繕達成度	
	最終目標値	100%
	最終実績値	85%

計画的な修繕を実施してきたが、予算規模の縮小により実績値が目標値を下回った。

【県】全ての箇所では事業着手しているものの、架け換えに必要な用地取得に難航している等の理由で一部の橋りょうの対策が完了しておらず、実績値が目標値を下回った。【市】計画的な修繕を実施してきたが、予算規模の縮小により実績値が目標値を下回った。