

計画の名称	埼玉県の魅力ある都市公園整備の推進事業																
計画の期間	平成27年度 ~ 平成28年度 (2年間)					交付対象	埼玉県、和光市、桶川市、久喜市										
計画の目標	埼玉県では、「埼玉県広域緑地計画」に基づき、県民生活に潤いと安らぎを与える身近な緑の創出するために埼玉県と市町村が連携して、埼玉県内の都市公園の整備を推進する。県内で一人当たり公園面積の少ない地域に都市公園の整備を行う。																
計画の成果目標(定量的指標)	1.(埼玉県)一人当たり県営都市公園面積を1.82㎡(H27当初)から1.94㎡(H31末)に増加【H29年度から別計画へ移行】 2.(桶川市)一人当たり公園面積を2.7㎡(H27当初)から2.9㎡(H31末)に増加【H29年度から別計画へ移行】 3.(久喜市)一人当たり公園面積を4.1㎡(H27当初)から4.3㎡(H31末)に増加【H29年度から別計画へ移行】 4.(和光市)一人当たり公園面積を4.52㎡(平成26年1月1日)から、5.54㎡(H28年度末)に増加【H28年度から別計画へ移行】																
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考								
						当初現況値 (H27)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)									
(埼玉県)(県民一人当たり都市公園面積) = (県営都市公園開設面積) / (都市計画区域内人口)						1.82㎡/人	1.94㎡/人	1.94㎡/人	【H29年度から別計画へ移行】								
(桶川市)(市民一人当たり都市公園面積) = (市内都市公園開設面積) / (都市計画区域内人口)						2.7㎡/人	2.9㎡/人	2.9㎡/人	【H29年度から別計画へ移行】								
(久喜市)(市民一人当たり都市公園面積) = (市内都市公園開設面積) / (都市計画区域内人口)						4.1㎡/人	4.3㎡/人	4.3㎡/人	【H29年度から別計画へ移行】								
(和光市)(市民一人当たり都市公園面積) = (市内都市公園開設面積) / (都市計画区域内人口)						4.52㎡/人	5.54㎡/人	5.54㎡/人	【H28年度から別計画へ移行】								
拠点施設・重点地区	特になし																
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,329百万円	A	1,329百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	-							
事後評価(中間評価)																	
事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期																	
事後評価(中間評価)の実施体制						事後評価(中間評価)の実施体制											
策定主体にて評価を実施し、その結果を都市整備部公共事業評価検討会議に報告し参考意見を聴取した。						平成29年9月											
						公表の方法											
						埼玉県都市整備部公園スタジアム課のホームページ掲載											
1. 交付対象事業の実施状況																	
交付対象事業																	
A 都市公園事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	事業進捗	備考
										H27	H28	H29	H30	H31			
A-1	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市公園	都市公園事業(さきたま古墳公園)	公園整備 (整備面積:11.0ha)	行田市			削除	削除	削除	326		別計画へ移行
A-2	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市公園	都市公園事業(まつぶし緑の丘公園)	公園整備 (整備面積:11.2ha)	松伏町		削除				61		別計画へ移行
A-3	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市公園	都市公園事業(羽生水郷公園)	公園整備 (整備面積:16.6ha)	羽生市		削除				1		別計画へ移行
A-4	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市公園	都市公園事業(しらこぼと公園)	公園整備 (整備面積:8.7ha)	さいたま市		削除	削除			17		別計画へ移行
A-5	公園	一般	和光市	直接	和光市	都市公園	都市公園事業(アーバンアクア公園)	公園整備 (整備面積:8.1ha)	和光市		削除				122		別計画へ移行
A-6	公園	一般	桶川市	直接	桶川市	都市公園	都市公園事業(上日出谷しらはた山公園)	公園整備 (整備面積:0.8ha)	桶川市			削除	削除		144		別計画へ移行
A-7	公園	一般	久喜市	直接	久喜市	都市公園	都市公園事業(仮称)菟浦運動公園	公園整備 (整備面積:4.0ha)	久喜市			削除	削除	削除	321		別計画へ移行
小計(7事業)													992				
合計													992				
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	事業進捗	備考
										H27	H28	H29	H30	H31			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	事業進捗	備考
										H27	H28	H29	H30	H31			
	-																
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	事業進捗	備考
										H27	H28	H29	H30	H31			
	-																
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況												
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況			平成27年度に県営しらこぼと公園にて4.49haを供用開始した。 県・市ともに平成28年度、及び平成29年度から別計画に移行して整備を推進していく。									
定量的指標の達成状況	指標 (埼玉県)一人当たり県営都市公園面積の割合	最終目標値 (平成31年度末)	1.94㎡/人	目標値と実績値 に差が出た要因	まつぶし緑の丘公園・羽生水郷公園・しらこぼと公園については平成28年度、さきたま古墳公園については平成29年度から別計画(埼玉県安全・安心で災害に強い都市整備の推進)へ移行し、事業を継続する。							
		最終実績値 (平成28年度末)	1.82㎡/人									
	指標 (桶川市)一人当たり公園面積	最終目標値 (平成31年度末)	2.9㎡/人	目標値と実績値 に差が出た要因	平成29年度から別計画(桶川市魅力ある都市公園整備の推進)へ移行し、事業を継続する。							
		最終実績値 (平成28年度末)	2.7㎡/人									
	指標 (久喜市)一人当たり公園面積	最終目標値 (平成31年度末)	4.3㎡/人	目標値と実績値 に差が出た要因	平成29年度から別計画(久喜市の魅力ある都市公園整備の推進事業)へ移行し、事業を継続する。							
		最終実績値 (平成28年度末)	4.14㎡/人									
	指標 (和光市)一人当たり公園面積	最終目標値 (平成28年度末)	5.54㎡/人	目標値と実績値 に差が出た要因	平成28年度から別計画(市民の健康づくりに寄与する、安全・安心な公園づくり)へ移行し、事業を継続する。							
		最終実績値 (平成27年度末)	4.52㎡/人									
3. 特記事項(今後の方針)												
各事業においては、移行先の計画にて事業実施内容の効率化、低コスト化、予算の重点配分等を検討しながら引き続き推進していく。												