

第8期埼玉県障害者支援計画（令和9～11年度）策定スケジュール（案）

資料3

	取 組 の 内 容		
	障害者計画 （県施策の実施計画）	障害福祉計画 〔 県全体の障害福祉サービス見込量等 国の方針を受け、市町村が算定 〕	障害児福祉計画 （障害児支援の計画）
R8年3月			
4月	第7期計画関連施策の令和7年度実績調査		
5月		基本指針の一部改正等の国通知（市町村へ送付）	基本指針の一部改正等の国通知（市町村へ
6月	6月上旬 第1回障害者施策推進協議会（計画策定方針、重点課題（総括）、スケジュール等説明）		
	第8期障害者支援計画 骨子素案 作成		
		<div>・市町村の策定作業の支援 ・国との連絡調整 など</div>	<div>・市町村の策定作業の支援 ・国との連絡調整 ・ニーズ調査の実施方法説明 など</div>
7月	第1回ワーキング（7月中旬） 障害者団体ヒアリング	第8期計画関連施策調査（中間） 市 町 村 説 明 会	
8月		<div>・サービス見込量、地域生活支援事業の見込 量の市町村調査（中間）（県先行） ・調査結果及び問題点を市町村へフィード バック</div>	<div>・ニーズを踏まえた必要な見込量の市町村調 査（中間） ・調査結果及び問題点を市町村へフィード バック</div>
9月		9月中下旬 第2回障害者施策推進協議会（障害者支援計画（骨子素案）の審議）	
	第8期障害者支援計画 案 作成		
10月	第8期計画関連施策調査（最終）		
	第2回 ワーキング（10月中下旬）	<div>・サービス見込量の国へ中間報告 ・地域生活支援事業の見込量の市町村照会</div>	<div>・目標設定の市町村照会</div>
11月	社会福祉審議会・障害者自立支援協議会		
	11月下旬 第3回障害者施策推進協議会（計画面案審議）		
12月	知事報告		
R9年1月	県民コメントの実施		
2月		<div>・サービス見込量、地域生活支援事業の見込量の 確定</div>	<div>・見込量の確定</div>
	2月中旬 第4回障害者施策推進協議会（最終案審議）		
3月	埼玉県議会・常任委員会へ計画面案報告（概要及び施策、数値目標）		
	知 事 決 裁 （ 計 画 策 定 ）		
	作成・配付		
4月	点字版印刷・配付		