


埼玉高速鉄道沿線土地区画整理事業進捗状況(施行中)

平成23年3月末現在



番号	市町村名	地区名	施行主体	面積 (ha)	施行期間	計画人口 (人)	総事業費 (百万円) うち国庫補助等	進捗率(%)								
								事業費ベース			仮換地指定率			使用収益開始率		
								20年度末	21年度末	22年度末	20年度末	21年度末	22年度末	20年度末	21年度末	22年度末
①	さいたま市	浦和東部第一	市	55.9	H12~H31	5,500	21,840 7,485	26.6%	35.1%	46.3%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
②	さいたま市	浦和東部第二	機構	183.2	H12~H30	18,300	67,496 20,543	57.8%	70.1%	82.5%	54.0%	58.2%	63.9%	29.8%	33.7%	34.1%
③	さいたま市	岩槻南部新和西	機構	73.8	H12~H30	7,400	30,771 8,240	40.4%	49.5%	64.5%	6.7%	13.0%	34.3%	3.8%	4.3%	7.7%
④	さいたま市	大門上・下野田	組合	36.3	H6~H26	3,300	10,742 4,424	57.2%	63.2%	68.1%	96.2%	96.2%	96.2%	0.0%	0.0%	0.0%
⑤	さいたま市	大門第二	組合	76.3	H4~H27	7,200	26,910 8,450	29.0%	31.4%	33.6%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
⑥	川口市	戸塚南部	組合	52.7	S62~H27	2,900	15,950 8,746	92.5%	93.7%	96.1%	100.0%	100.0%	100.0%	82.9%	88.4%	90.5%
⑦	川口市	戸塚東部	組合	33.7	H5~H26	3,370	14,836 6,598	53.7%	58.4%	61.8%	100.0%	100.0%	100.0%	24.4%	25.4%	29.1%
⑧	川口市	石神西立野	市	99.1	H6~H35	9,900	36,100 20,384	22.2%	25.4%	28.3%	93.2%	93.9%	94.0%	10.5%	12.2%	13.1%
⑨	川口市	安行藤八	市	68.1	H9~H36	6,800	30,675 20,403	8.6%	10.4%	12.1%	90.7%	91.5%	91.7%	18.1%	19.3%	20.1%
⑩	鳩ヶ谷市	里	市	80.7	H1~H25	6,400	37,590 16,358	58.1%	62.3%	66.2%	100.0%	100.0%	100.0%	28.8%	37.6%	41.4%
合計				759.8		71,070	292,910 121,631	43.2%	49.4%	56.4%	80.5%	82.1%	85.1%	20.5%	23.2%	24.5%

※1 データは、平成23年度「彩の国の区画整理」(H23.6作成)から。

※2 国庫補助等は、基本事業費、一般会計補助事業費、地方特定道路整備事業の合計。