
【資料１】

フェーズ 工程
埼玉県
（甲）

受託者
（乙）

CMS事業者 備考

実施計画書作成 ○ スケジュール、課題管理、議事録作成

要件定義 ○

画面設計（サイト構成、ワイヤーフレー
ム、画面デザイン）

○ △
（打合せ参加）

PC版、スマートフォン版それぞれを設計する。

基本仕様書レビュー ○ ○ △
（レビュー参加）

受託者が作成した基本仕様書について埼玉
県にレビューを実施すること。

基本仕様書承認 ○
受託者が作成した基本仕様書に埼玉県が了
承押印をすることを持って承認とする。

HTMLコーディング（テンプレート単位） ○
HTML、JavaScript、CSS等画面構成するもの
を含む。

ページの素材の調達
○

（文面）
○

（画像等）
素材とは、構成前の文面及び画像等であり、
ページ作成前のものである。

県CMSへの機能及びデザインの実装 ○

実装に伴うデザインの調整 ○

コンテンツ作成 ○
作成委託するページは、【資料2-1】、【資料2-
2】、【資料2-3】,【資料2-4】のとおり

ページ素材をもとにしたCMSコンテンツ
作成

○
作成委託するページは、【資料2-1】、【資料2-
2】、【資料2-3】,【資料2-4】のとおり

検証環境提供 ○
テスト用ソーシャルメディアアカウントの準備
含む。

検証環境構築 ○

外部接続環境の提供 ○
ルータ、ファイアウォール等の関連する機器の
設定を含む。必要な要件については、受託者
が提示すること。

外部接続環境からのCMS利用 ○ ○

ウェブアクセシビリティ試験 ○

デザインチェック ○

機能確認 ○ ○

総合試験 ○ ○ △

納品ドキュメント
○ ○

納品物に指定したドキュメント。
それぞれの役割を担った業務部分のみ。

○・・・作業実施、△・・・作業補助

要件定義・設計

サーバ環境構築

試験

サイト構築

埼玉県外国人材受入推進ポータルサイト（仮称）
制作及び運用保守業務委託に係る役割分担表
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