
【参考】作業不能日算定例（工事場所：さいたま市） 
 

 

 

 

③開庁日の 8:00～17:00 の暑さ指数 

３１以上の時間を抽出 

例 2023.8.4（金）…６ｈ 

①地点選択 



④作業不能日数算定 

  工事期間：令和 7年 7月 20日～令和 7年 11月 30日 

  関東地方 埼玉県 ○○ 地点の猛暑日（単位：時間） 

  

 

   ※この表を使用した計算結果についての責任は使用者とします。 

    各自確認の上ご使用ください 

     

作業不能日数＝{7 月の猛暑時間×（12 日間[7/20～7/31]／31 日間）＋8 月～10 月の猛暑時間}÷8 

＝{29.2          ×(12/31)                        ＋64+16+0         }÷8 

＝11.41…  ⇒  11 日（小数点以下第一位を四捨五入） 

 

・11月 1日から 11月 30日は対象外（WBGT値公表の対象期間が 4～10月）のた

め 7月 20日から 10月 31日までの猛暑時間から作業不能日を求める。 

・7月 20日は、月の途中のため、当該月の猛暑時間を日割りする。 

 

以上より、今回の算定例では 11日を加算する。 

 

 


