

## 病院整備計画の公募審査に関する質問票

保健医療圏	東部
応募医療機関名	荻島あかり病院

	委員名	応募医療機関名	質問	回答
1	原 直	荻島あかり病院	病院新築・病床増床に向けた医療従事者の確保は、病院にとっての課題になると予想される。申請当初より、地域・近隣医療圏での医療資源の奪い合いとならない対策を取って頂いていただきながら本計画を進めることができるとお話でしたので、その方針を強く堅持していただきたい。	医療従事者の確保については、法人内施設からの異動や社員寮活用による遠方地からの採用、潜在看護師の掘り起し等に注力してまいります。また、特定技能外国人の採用にも積極的に取り組み、引き続き当該計画地近隣での採用を最小限とする努力を行います。
2	得津 馨	荻島あかり病院	設計図上は倉庫としている部屋を転用するというところであるが、医療法の基準を満たす必要があるため、所要の対応をするという理解でよいか。	転用予定の部屋については、他の病室と同仕様にて設計しております。医療法の基準も満たしておりますので、病室として運用可能です。
3	田中 良明	荻島あかり病院	病院整備計画の概要書P6「患者受入見込み」のうち、【増床前】の欄に記載について。 1行目、足立北病院(慢性期150床)とあるが、P4①病床数の考え方の記載では、「足立北病院」(慢性期112床)とある。いずれの表記が正しいかご教示ください。	表記誤り失礼いたしました。 正しくは「足立北病院」(慢性期112床)となります。
4	田中 良明	荻島あかり病院	医療従事者の確保について 増床に伴う追加の人員確保が必要(看護師、看護補助者各5名)と記載がある。現行計画含めて人員の確保状況はいかがか。	看護部長については確保済みです。 その他の人員について、当初は開院1年前(2025年1月)からの採用活動を予定しておりましたが、医療従事者の確保が困難な地域であることから2024年11月より採用活動を開始しており、現在面接を進めている状況です。 法人内施設で現在勤務している職員の異動についても現在調整中です。
5	田中 良明	荻島あかり病院	現在建築中の建物に今般の申請病床を加えて建築をすすめるため、今後のスケジュールに変更はない旨発言されていた。現在の工事の進捗状況はいかがか(開設時期が遅れる状況にあるか)	2024年8月より工事を開始しており、現在は基礎工事を進めております。 進捗状況としては、2024年11月末時点で予定出来高14.8%、実行出来高14.8%と予定通り進んでおります。