

第6期障害者支援計画(令和3～5年度)策定スケジュール案

	取 組 の 内 容		
	障害者計画 (県施策の実施計画)	障害福祉計画 〔 県全体の障害福祉サービス見込量等 国の方針を受け、市町村が算定 〕	障害児福祉計画 (障害児支援の計画)
R2年3月		3/ 9 障害保健福祉関係主管課長会議(国主催) 中止 3/20 市町村障害者福祉主管課長会議(県主催) 中止	
4月	R1 現計画関連施策実績調査	国の基本指針等の通知(市町村へ送付)	国からニーズの把握及び提供体制の整備について通知(市町村へ送付)
5月			
6月	6/1 第1回推進協議会 (計画策定方針、スケジュール等説明)		
	第6期障害者支援計画 骨子素案作成		
		・市町村の策定作業の支援 ・国との連絡調整 など	・市町村の策定作業の支援 ・国との連絡調整 ・ニーズ調査の実施方法説明 など
7月	第6期計画関連施策調査(中間)		
	第1回 ワーキング(7/6、8、10) 障害者団体ヒアリング	市 町 村 説 明 会 7/13、20	
8月	↓	・サービス見込量、地域生活支援事業の見込量の市町村調査(中間)(県先行) ・調査結果及び問題点を市町村へフィードバック	・ニーズを踏まえた必要な見込量の市町村調査(中間) ・調査結果及び問題点を市町村へフィードバック
9月	9/15 第2回推進協議会 (障害者支援計画(素案)の説明)		
	第6期障害者支援計画 案作成		
10月	6期計画関連施策調査(最終)		
	第2回 ワーキング(10/12,14,16)	・サービス見込量の国へ中間報告 ・地域生活支援事業の見込量の市町村照会	・目標設定の市町村照会
11月	社会福祉審議会 / 自立支援協議会		
12月	11/30 第3回推進協議会 (計画案審議)		
	知事報告 / 常任委員説明		
R3年1月	1/5 ～2/5 県民コメントの実施		
2月	常任委員説明		
		・サービス見込量、地域生活支援事業の見込量の確定	・見込量の確定
	2/22 第4回推進協議会(計画説明)		
3月	常任委員会へ計画案報告(概要及び施策、数値目標)		
	知 事 決 裁 (計 画 策 定)		